

설계변경 요구사항에 대한 검토결과

부서명	구분	요 구 사 항	검토결과
문화관광과	작은도서관	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 근무자 공간 확보 ◦ 근무자 책상 제작 ◦ 출입문 교체(방화문 → 유리문) ◦ 서가용 발판 비치 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 반영 ◦ 반영 ◦ 반영 ◦ 불가
	역사전시공간	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 역사전시공간 위치 변경(약수동) <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 벽면 및 오른쪽 벽면 → 동장실 벽면 및 오른쪽 벽면 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 반영
황학동주민센터	1층	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 화장실 큐피클(칸막이) 교체 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 불가
	2층	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 화장실 큐피클(칸막이) 교체 ◦ 체력단련실 출입문 교체(방화문 → 유리문) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 불가 ◦ 반영
	3층	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 화장실 큐피클(칸막이) 교체 ◦ 동대본부 면적 축소(35㎡ → 34㎡) ◦ 복도 책장 설치 부분 철거 ◦ 작은도서관 출입문 위치 변경(벽면과 동일선) ◦ 회의실 1,2 → 회의실(무빙월 제거) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 불가 ◦ 반영 ◦ 반영 ◦ 불가 ◦ 반영
	4층	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 복도 도색 ◦ 강당 도색 ◦ 화장실 세면대, 위생도기 교체 ◦ 화장실 칸막이(큐피클) 교체 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 반영 ◦ 불가 ◦ 반영 ◦ 불가
	기타	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 출입구 계단 핸들바 교체 ◦ 출입구 계단 우수드레인 바닥까지 연장 ◦ 건물외벽 물받이 보수 ◦ 도로진입로 보도정비 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 불가 ◦ 불가 ◦ 불가 ◦ 불가
	약수동주민센터	지1층	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 문서보관실 확장 ◦ 직원휴게실 수납장 1개 추가 ◦ 직원휴게실 내 사무용품보관용도 칸막이 설치 ◦ 방독면보관창고 앵글 설치
	1층	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사무용 책상 3개, 의자 3개, 이동용 수납장 3개 ◦ 옷보관용 수납장 2개 추가 ◦ 문서모빌렉 1칸 수납장으로 변경 ◦ 화장실 앞 이동형 칸막이 설치 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 불가 ◦ 반영 ◦ 반영 ◦ 불가
	2층	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 회의용 탁자 30개, 의자 60개 구입 ◦ 강의실 면적 3 : 2 비율로 나누어 무빙월 설치 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 불가 ◦ 반영