

(주)유 정 이 엔 지

우)110-123 서울시 종로구 종로123, 고영빌딩 504호 전화 02)747-4505/전송 02)765-4505

E-mail : youjung@chol.com

문서번호 : 유정(서부공원)1812-06호

시행일자 : 2019 . 05 . 23 .

수 신 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

참 조 : 시설과 기전시설팀

선결			지시		
접수	일자		결재공람		
	시간				
	번호				
처리과					
담당자					

제 목 : 하늘공원 대기실 신축 전기공사 구매(계량기함) 설계변경 실정보고의 건

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사업소에서 발주한 "하늘공원 현장근로자 대기실 및 창고 신축 전기공사 감리용역"의 감리업무 수행과 관련 "하늘공원 대기실 신축 전기공사 구매(계량기함)" 관련 설계변경 사항이 발생되어 감리검토 의견서를 첨부하여 실정보고 하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

- 첨부 1. 감리검토 의견서 1부.
2. 관급자재 견적서 1부. -끝-

(주)유 정 이 엔 지 대표 유 미 경



[첨부]

감리 검토 의견서

□ 용역명 : 하늘공원 현장근로자 대기실 및 창고 신축 전기공사 감리용역

[단위 : 원]

번호	공종	변경전 내용	변경후 내용	증감 금액	비고
1	관급자재 구매 (분전반)	- 한국전력공사 인입관련 한전계량기가 대기실 입구 분전반 일체형으로 설계되어 외함 크기 (700W*1800H*250D)가 커서 유지관리에 불편하고 미관을 해침.	- 한국전력공사 인입관련 한전계량기는 인입 전 주 위치에 자립형으로 설치하고 대기실 입구 분전반은 벽매입형으로 제작하여 유지관리에 불편함을 해소하고 미관도 살릴수 있음.	증) 1,596,000	- 조달3자단가 구매 - 물품식별번호 22840215
감리 검토의견		대기실 주분전함과 한전계량기함을 분리함으로써 유지관리에 불편함을 해소하고, 대기실 입구의 미관도 살릴 수 있어 변경합이 타당함으로 사료됨.			

비상주감리원 : 최재영 (인)



견 적 서



제 출 처 : 서울특별시 서부공원복지사업소 귀중
 공 사 명 : 하늘공원 대기실 신축 전기공사 구매 계량기함
 제출일자 : 2019년 03월 21일
 견적코드 : 90 - 97
 아래와같이 견적합니다.
 공 급 액 : 일백오십구만육천원정 (₩1,596,000) <V.A.T포함>

본사 : 경기도 포천시 화현면 지현리 316-2번지
 서울사무소 : 서울시 영등포구 문래동 3가 55-20
 에이스하이테크시티 2동 1304호
 전화 : 02)866-3156 FAX : 02)865-7813
 대 표 이 사 : 장 세 용



NO	품 명	규 격	단위	수량	설 계 가		3 자 단 가			비 고
					단 가	금 액	물품식별번호	단 가	금 액	
1	분 전 반	W.H.M	면	1	1,937,658	1,937,658	22840215	1,596,000	1,596,000	
	합 계					1,937,658			1,596,000	

*NOTE

1. 견적유효기간 : 견적일로부터 3개월.
2. 인도조건 : 분전반/현장도착도