

성과관리사업 자체평가 결과

□ 추진상황 총괄<부서명: 청소행정과>

구분	계	완료	완료후 계속	추진중						취소 보류	계획 변경	기타
				소계	정상	부진	미흡	지연 우려	시기 미도래			
계	3		3		3							
성과관리 사업	3		3		3							

※ 완료 : 완료된 후 사업이 완전히 종료된 경우

완료 후 계속 : 사업이 완료되었으나, 사업 성격상 계속 추진하고 있는 경우

□ 부진 등 기타 사업현황<완료 및 정상사업 제외>

구분	사업명	사유	대책(향후계획)
		해당없음	

※ 구분 : 부진, 미흡, 지연, 시기미도래, 취소, 보류, 계획변경, 기타 중 해당되면 기재

사업명 : 구분에 해당되는 사업명 기재

사유 : 구분에 해당되는 이유를 구체적으로 기재

대책 : 향후추진계획 등 해결방안을 기재

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	음식물류 폐기물 발생 억제 및 감량	기존(○) 신규()	담당	소속	청소행정과			
				성명	윤상근			
				전화	901-6796			
사 업 비 중	비중(%)	부서 평가 의 견	정상					
	30							
사 업 개 요 (간략히 작성)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2015.1.1 ~ 12.31 ○ 추진방법 <ul style="list-style-type: none"> - 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 및 음식문화개선 사업 등 - 음식물쓰레기 줄이기 홍보 및 주민참여 유도 							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총 사 업 비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		18,239	3,524	4,437	4,360	5,918		
	‘15년도 분 기 별	‘15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
	계 획	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090		
	집 행	632	958	1,054	1,216			
기 타								
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
1인당 음식물류 폐기물 발생량(일평균)	kg	0.241	0.06025	0.06025	0.06025	0.06025	0.239	100%
타기관·부서 등과 협력체계								
업무추진상 문제점 및 조치사항 ※ 성과지표 목표치 미달의 경우, 필수 기재	문 제 점			조 치 사 항				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

서식 2-2

사 업 명 : 음식물류 폐기물 발생억제 및 감량

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 추진 ○ 음식물쓰레기 줄이기 주민홍보 ○ 소형음식점 음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 방식 종량제 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2015.4.1 ~ 9.30 - 대상 : 관내 아파트 ○ 음식물쓰레기 줄이기 주민홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 음식점 영업주 위생 교육 시 ‘음식물쓰레기 줄이기’ 홍보 - 음식물쓰레기 줄이기 전단 및 리플릿 제작 배포 ○ 소형음식점 음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 방식 종량제 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 시행일시 : 2015.7.1. - 대 상 : 일반음식점, 휴게음식점, 주점 등 - 내 용 : 전용용기 목측계량 또는 전용봉투 → 전용용기 납부확인증 방식 	
<p>2016년도 추진계획</p>			

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	도로분진(물)청소	기존(○) 신규()	담당	소속	청소행정과			
				성명	신현정			
				전화	02-901-6780			
사 업 비 중	비중(%)	부서 평가 의 견	정상					
	40							
사 업 개 요 (간략히 작성)	○ 도로분진(물)청소 실시 - 도로 물청소 : 도봉로, 한천로 등 주요 간선도로 및 일반도로 - 노면 청소 : 도봉로, 한천로 등 주요 간선도로 및 일반도로 - 보도 물청소 : 클린대표거리 ※ 클린대표거리 : 우이교→수유사거리, 구청사거리→4.19사거리							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총 사업비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		230,500	50,000	52,500	64,000	64,000		
	‘15년도 분 기 별	‘15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
		계 획	12,797	12,797	12,797	12,797		
		집 행	1,642	19,545	29,879	8,635		
	기 타							
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
도로분진청소	톤	34,000	6,800	10,200	10,200	6,800	30,240	89%
타기관·부서 등과 협력체계								
업무추진상 문제점 및 조치사항	문 제 점			조 치 사 항				
※ 성과지표 목표치 미달의 경우, 필수기재	- 잦은 차량 고장			- 운행하지 않는 흑한기에 차량을 미리 점검하여 고장을 방지				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

※ 성과관리 사업별 기재

사 업 명 : 도로분진(물)청소

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로분진(물)청소 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 도로 물청소 : 도봉로, 한천로 등 주요 간선도로 및 일반도로 - 노면 청소 : 도봉로, 한천로 등 주요 간선도로 및 일반도로 - 보도 물청소 : 클린대표거리 <ul style="list-style-type: none"> ※ 클린대표거리 : 우이교→수유사거리, 구청사거리→4.19사거리 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 물청소 작업 <ul style="list-style-type: none"> - 작업 총연장 20,683km에 용수 30,240t 살수 ○ 도로 노면청소 작업 <ul style="list-style-type: none"> - 작업 총연장 25,888km 	
2016년도 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 물청소 : 도봉로, 한천로 등 주요 간선도로 및 일반도로 <ul style="list-style-type: none"> - 매일 주야간(05:00~15:00) 간선도로, 일반도로⇒ 대형 물청소차 4대 - 매일 주야간(05:00~15:00) 이면도로, 보도⇒ 소형 물청소차 3대 ○ 노면 청소 : 도봉로, 한천로 등 주요 간선도로 및 일반도로 ○ 보도 물청소 : 클린대표거리 <ul style="list-style-type: none"> ※ 클린대표거리 : 우이교→수유사거리, 구청사거리→4.19사거리 		

성과관리사업 추진결과 보고서

사 업 명	「청결 강북」 추진	기존(○) 신규()	담당	소속	청소행정과			
				성명	최 건 호			
				전화	6767			
사 업 비 중	비중(%)	부서 평가 의 견	정상					
	30							
사 업 개 요 (간략히 작성)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『청결강북』 대청소의 날 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일시: 매월1,11,21일 16:30~17:30(11~2월:15:00~16:00) - 참여대상: 주민 및 직원 - 행사내용: 동별 대청소 및 「청결 강북」 홍보 - 시 범 동: 동 건재순 실시(구청장 참여) ○ 청결강북 청소봉사단 조직관리 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 지역사회에 자발적으로 봉사하는 주민 - 방법: 동장 책임 하에 모집 및 관리, 소극적·형식적 참여자는 주기적으로 정비하여 해촉하고, 실질적인 봉사자 적극 발굴 - 우수 청소봉사자 표창: 매월 5명 							
사 업 비 (백만원)	연 도 별 사 업 비	총 사 업 비	2013년	2014년	2015년	2016년		
		78,098	15,182	17,098	20,434	25,384		
	‘15년도 분 기 별	‘15년도	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
	계 획	계 획	5,971	4,246	5,971	4,246		
	집 행	집 행	5,177	5,123	5,401	4,733		
기 타								
성과지표별 사업추진 실적								
성과지표명	단위	2015년 목표치					2015년 실적치	목표치 달성률
		총계	1/4	2/4	3/4	4/4		
청결강북 대청소의 날 운영	회	286	78	78	65	65	338	118%
청결강북 봉사단 조직관리 및 운영	명	385	370	375	380	385	392	102%
타기관·부서 등과 협력체계	구청 전부서, 13개동 주민센터 및 직능단체 참여 협조							
업무추진상 문제점 및 조치사항 ※ 성과지표 목표치 미달의 경우, 필수기재	문 제 점			조 치 사 항				
	<ul style="list-style-type: none"> - 청소봉사단의 자발적이고 적극적인 참여 저조 - 흑한기, 흑서기, 휴가철 등 대청소 실시 문제 			<ul style="list-style-type: none"> - 형식적인 참여자는 주기적으로 정비·해촉하고 실질적인 봉사자 적극 발굴 - 기온 등을 고려, 신중히 판단하여 실시 				
업무적 창의 혁신 등 수범사례								

※ 성과관리 사업별 기재

사 업 명 : 「청결 강북」 추진

일자	2015년 추진계획	2015년 추진실적(내용)	비고
2015. 1. ~ 12.	<p>「청결 강북」 대청소의 날 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일시: 매월 1일, 11일, 21일 16:30 (동절기 11~2월: 15:00), 해당일이 공휴일인 경우 전일(1일은 익일) 실시 ○ 참여대상: 주민 및 직원 ○ 행사내용: 동별 대청소 및 홍보 ○ 시범동: 동 건재순 실시(구청장 참여) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 26회 실시 / 10,315명 참여 (주민 5,757명 / 직원 4,558명) 	
2015. 1. ~ 12.	<p>청결강북 봉사단 조직관리 및 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대상: 지역사회에 자발적으로 봉사하는 주민 ○ 방법: 동장 책임 하에 모집 및 관리, 소극적·형식적 참여자는 주기적으로 정비하여 해촉하고, 실질적인 봉사자 적극 발굴 ○ 우수 청소봉사자 표창: 매월 5명 <ul style="list-style-type: none"> - 일시: 매월 마지막주 화요일(16:00) - 장소: 구청장실 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉사단 인원 13개동 392명 <ul style="list-style-type: none"> - 청소봉사단 모집 안내 포스터 게시 및 구홈페이지, 소식지 등에 홍보하여 수시 모집 - 청결강북 대청소의 날 참여 및 수시 자율 환경정비 - 청소봉사단 일제 정비(4월, 11월) ○ 우수 청소봉사자 표창 12회 / 60명 	
2016년도 추진계획	2016년도 「청결 강북」 추진계획에 따라 지속 추진 (부서별 사업 및 동별 지역 특성에 따른 「청결 강북」 사업 추진)		