

		시 민			
문서번호	예산담당관-6112	주무관	예산3팀장	예산담당관	경영기획관
결재일자	2014.5.20.	엄태민	홍영전	한영희	05/20 김상한
공개여부	대시민공개				
방침번호		협 조			



# 『성내유수지 정비』 실무회의 결과보고

2014. 5.

**기 획 조 정 실**  
**(예 산 담 당 관)**

## 사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	● 시민 : 유 ■ ( 향후 주민의견 수렴 ) 무 □
	● 이해당사자 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 전문가 : 유 ■ ( 민간전문가 의견수렴 ) 무 □
	● 음브즈만 : 유 □ ( ) 무 ■
법령및기타 고려사항	● 법령규정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■ ( 서울시 자연환경보전조례 ) 무 □
	● 기타사항 : 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □ 장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 ■ 유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □ 무 □
타자원 의용	● 중앙부처 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 민간단체 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 기업 : 유 □ ( ) 무 ■
관계기관 및 단체 협의	● 관계기관 : 유 ■ ( 강동구, 송파구 ) 무 □
	● 민간단체 : 유 □ ( ) 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 □ ( ) 무 ■
언론 홍보 계획	● 홍보계획 : 보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □ 기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

# 『성내유수지 정비』 실무회의 결과보고

성내유수지 정비사업 추진부서 논의를 위한 실무회의(2차)를 개최하고 그 결과를 보고 드림

## I 추진 경 위

### □ 성내유수지 정비방안 자문회의 개최('14. 4. 3)

- 현장조사를 통해 사업추진 방향 결정
  - ▶ 성내유수지 정비방안 자문회의 개최 결과보고(예산담당관-4363, '14. 4. 4)



### □ 성내유수지 현장조사 실시('14. 4. 10)

- 생태공원 기능에 지장이 없는 범위내에서 체육시설 설치
- 정확한 실태조사를 통한 기본계획 수립 및 설계 반영
  - ▶ 성내유수지 정비방안 현장조사 실시 결과보고(예산담당관-4674, '14. 4. 14)



### □ 담당부서 실무회의(1차) 개최('14. 5. 2)

- 차기 회의시 실·국별 사업추진 업무 결정

## II

## 회의 개요

일 시 : '14. 5. 13(화) 16:00 ~ 16:30 ('30)

장 소 : 기획조정실 경영기획관 집무실

참 석 : 10명

### ① 담당부서(5)

- 기획조정실 경영기획관 김상한
- 기획조정실 예산담당관 한영희
- 도시안전실 하천관리과 치수관리팀장 신용철
- 푸른도시국 자연생태과 생태복원팀장 안수연
- 강동구 치수과 하수기전팀장 이덕한

### ② 배석(5)

- 예산3팀장 홍영진, 예산4팀장 박주선, 주무관 노동영, 엄태민
- 하천관리과 주무관 조세호

안 건

① 성내유수지 정비사업 실·국별 추진업무 결정

② 향후 추진일정 논의

### 【 실무회의 진행 】



### III

## 회의 결과

- 도시안전실 : 성내유수지 정비 타당성조사 및 기본계획 수립
  - 사전절차 이행시 유관기관, 전문가, 주민 등 의견수렴·반영
  - 설계 및 시공시 각 담당 부서에 사업비 재배정 실시
  - 정비사업 공정 및 예산집행 현황 관리
  
- 푸른도시국 : 생태기능 보강시설 설계·시공
  - 타당성조사 및 기본계획에 근거하여 생태기능 보강시설 설계 및 공사
  - 자문회의, 현장조사시 제기된 ‘생태·경관보전지역’ 피해 최소화 방안 마련
  
- 강동구 : 체육시설 및 악취저감시설 등 설계·시공
  - 타당성조사 및 기본계획에 근거하여 체육, 악취저감 시설 설계 및 공사
  - 생태기능 보강 외 시설 설치에 대한 검토 및 시행
  - 정비사업 완료 후 유수지내 시설물 유지관리
  
- 기획조정실 : 사업추진 상황 점검 등
  - 사업추진 정기 점검회의 개최 주관
  - 기타 행정사항 협조 및 조치

### IV

## 향후 계획

- ‘14. 5. : 실무회의 결과 사업부서 통보
- ‘14. 5. ~ 8. : 유수지 정비 타당성조사 및 기본계획 수립
- ‘14. 9. ~ : 생태기능 보강, 체육시설 등 설계 및 시공