

시 민

문서번호	생태환경과-58
결재일자	2019.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	생태환경과장	공원부장
이나영	최병언	01/15 김인숙
협조		

소규모 저류녹지 및 자연정화시설 설치 계획

2019. 1

한강사업본부
(생태공원과)

소규모 저류녹지 및 자연정화시설 설치 계획

한강변 둔치에 식생여과대(잔디수로, 웅덩이 등)를 조성하여 우천 시 강변도로에서 유입되는 비점오염물질을 정화하여 한강의 수질개선에 기여하고자 함.

※ 비점오염물질 : 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등 불특정장소에서 불특정하게 배출되는 수질오염물질

■ 관련근거

- 2030 한강 자연성 회복 기본계획 (2014. 4, 시장방침 제93호)
- 2030 한강 자연성 회복 기본계획(중기계획) (2018.10. 부시장방침 제210호)


■ 사업개요

○ 소규모 저류녹지

- 위 치 : 반포 · 이촌 · 잠실한강공원
- 사업내용 : 오염물질 임시저장 및 정화를 위한 저류녹지(웅덩이) 조성
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.
- 사 업 비 : 108백만원
- 조성사례 및 모식도



- 조성사례 -



- 모 식 도 -

○ 자연정화시설

- 위 치 : 반포 · 이촌 · 잠실한강공원
- 사업내용 : 강변도로 제방사면 하단에 자연정화시설(잔디수로 등) 설치
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 6.
- 사 업 비 : 135백만원
- 조성사례



- 자연정화 잔디수로 -

■ 추진일정

- 2019. 1. ~ 4. : 설계 및 공사발주
 - 기술용역 타당성심사, 계약심사 등 사전절차 이행
- 2019. 5. ~ 6. : 공사시행 및 완료. 끝.