

서울연구원

수신자 수신자 참조
(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

도시외교연구센터에서 수행하고 있는 (수탁) 2020년 서울서베이 설계분석 용역 연구와 관련하여 실행예산을 변경하고, 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 2020년 서울서베이 설계분석 용역
- 나. 계약액 : 금일억칠천이백칠십이만칠천원정(₩172,727,000)
- 다. 연구기간 : 2020.06.19 ~ 2020.12.18.
- 라. 발주기관 : 서울시 빅데이터담당관
- 마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	172,727	172,727	-	
인건비	52,008	58,931	6,923	2021년 인건비 단가로 조정, 위촉연구원 2명, 1개월 인건비 증액
연구경비	57,386	50,463	△6,923	보고서 인쇄비 단가 조정, 시내출장비 조정
위탁연구비	10,000	10,000	-	
과제운영비	12,651	12,651	-	
일반사업 전출금	40,682	40,682	-	

바. 예산 집행기간 연장

- 1) 예산집행 연장기간 : 1차 예산집행기간 연장일로부터 1개월

1차 예산집행기간 연장일	예산집행기간
~ 2021.02.28.	~ 2021.03.31

사. 예산집행 연장사유 :

- 1) 언론보도(기자설명회)는 금년도(2021년 서울서베이 설계분석 용역) 과제를 통해 5월에서 실시하려 했으나, 선거 일정 등 고려한 서울시 요청에 따라 2~3월에 실시 예정으로 변경되어 언론보도 준비를 위한 자료 작성이 필요함.
- 2) 연구내용과 관련하여, 외국인 지표체계 개선방안 마련을 위한 위탁연구 내용을 보고서에 반영하는 작업이 필요하며, 올해 신설된 해외 주요 도시와의 데이터 비교 연구가 추가로 필요한 상황임.
- 3) 최종 보고서 발간 시점이 3월로 미뤄짐에 따라 3월까지 투입될 연구인력이 필요함.

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

서울연구원장

수신자 연구지원팀장, 기획조정팀장

연구원	박민진	도시외교연구센터 장	변미리	부원장	02/16 유기영
협조자	연구지원팀장 석인현	기획조정팀장 백재호	연구기획실장 남원석	연구기획조정 본부장	나도삼

시행 도시사회연구실-246(2021.02.16)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1108 전송 02-2149- / 이메일 farnia@si.re.kr / 부분공개 (6)