

시민과 함께하는 서울의 미래

# 서울연구원

수신자 예산팀장

(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 수탁연구와 관련하여 실행예산을 변경하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 도시공간정책 차원의 부담가능 임대주택 확충기반 마련 연구
- 나. 계약액 : 141,384천 원
- 다. 연구기간 : 2018년 3월 30일~2019년 3월 31일(과업기간 3개월 연장)
- 라. 발주기관 : 서울시 도시계획국 도시계획과
- 마. 실행예산 변경 (단위 : 천 원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	141,384	141,384	-	
인건비	62,410	71,511	9,101	인건비 증액
연구경비	24,471	15,370	△9,101	인건비 증액에 따른 경비 조정
위탁연구비	0	0	-	
과제운영비	12,087	12,087		
일반사업 전출금	42,416	42,416		

바. 예산집행 연장사유 : 과업기간 연장에 따른 인건비 증액

첨부 1. 변경 예산서 1부.

## 서울연구원장

연구원 **백세나** 연구책임자 **김인희** 도시공간연구실장 **김상일** 부원장 02/14  
김경혜  
 협조자 예산팀장 **김기정** 연구기획실장 **남원석** 기획조정본부 **유기영** 장

시행 도시공간연구실-210(2019.02.14)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- / 전송 02-2149- / 이메일 [cena100@si.re.kr](mailto:cena100@si.re.kr) / 공개