

문서번호 : 우탐 제 2018 - 신마포 - 71

시행일자 : 2018. 06. 04.

수 신 : 신마포나들목 신설 외1건 건설사업단

참 조 :

제 목 : 실정보고(설계도서 검토에 따른 변경) 제출

1. 귀 사업단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「신마포 나들목 신설공사」 중 당초 설계도서를 비상주감리원 및 현장 상주감리원(사업단)에서 검토한 결과를 설계사에 변경 요청한바 첨부와 같이 설계도서 검토자료에 의거 실정보고하오니 검토후 승인 조치하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 1. 실정보고(설계도서 검토에 따른 변경) 1부. -끝-

신마포나들목 현장대리인 장태동 (인)

