

시 민

|      |                |
|------|----------------|
| 문서번호 | 아동청소년담당관-12996 |
| 결재일자 | 2014.6.3.      |
| 공개여부 | 대시민공개          |
| 방침번호 |                |

|     |      |          |              |  |
|-----|------|----------|--------------|--|
| 주무관 | 시설팀장 | 아동청소년담당관 | 여성가족정책실장     |  |
| 조한근 | 손형권  | 이회승      | 06/03<br>조현욱 |  |
| 협 조 |      |          |              |  |



# 시립 강북청소년수련관 생활관 건립계획



2014. 6.

여성가족정책실  
(아동청소년담당관)

## 사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

| 검토항목                 | 검 토 여 부 (■ 표시)   |
|----------------------|--|
| 시 민 참 여<br>고 려 사 항   | ● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■   |
|                      | ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■   |
|                      | ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■   |
|                      | ● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■   |
| 법 령 및 기 타<br>고 려 사 항 | ● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/><br>기타 <input type="checkbox"/> ( 예시 : 일상감사 대상여부 등 ) 무 ■  |
|                      | ● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/><br>홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 빗물순환 <input type="checkbox"/><br>장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/><br>유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 바른 우리말 <input type="checkbox"/> 무 ■ |
| 타 자 원 의<br>활 용       | ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■   |
|                      | ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■   |
|                      | ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■   |
| 관 계 기 관 및<br>단 체 협 의 | ● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■   |
|                      | ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■   |
|                      | ● 시 산 하 기 관 : 유 ■ ( 도시기반시설본부 ) 무 <input type="checkbox"/>  |
| 언 론 홍 보<br>계 획       | ● 홍 보 계 획 : 보도자료 <input type="checkbox"/> 기자설명회 <input type="checkbox"/> 현장설명회 <input type="checkbox"/> 기획보도 <input type="checkbox"/><br>기고문 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> ( ) 없음 <input type="checkbox"/>  |

# 시립 강북청소년수련관 생활관 건립계획

북한산 국립공원과 접해있는 이점을 살려 강북청소년수련관에 생활관을 설치함으로써 도심내 근거리에서 자연체험을 겸한 숙박 수련활동이 가능한 도심형 청소년수련원을 신설하여 건전한 청소년을 육성하고자 함.

## □ 추진방향

- 숙박형 체험활동을 선호하는 청소년들의 수요를 반영한 도심형 청소년수련원 신설
- 현 수련관 증축 및 리모델링을 통해 청소년 숙박수련이 가능한 생활관을 건립하고 청소년수련원으로 변경(수련관→수련원)

## □ 추진경과

- 2013.12. : 강북청소년수련관 수련원 조성 예산 확정(시비, 20억원)
- 2014. 1. 29 : 청소년수련관 운영개선(안) 검토 및 시행방향(아동청소년담당관-2448)
- 2014. 3. 21 : 공유재산심의(적정)



## □ 증축 및 리모델링 계획(안)

- 증축 개요
  - 규 모 : 지상 2층, 약 460 $m^2$  이상
  - 숙박정원 : 약 100명 이상 기준으로 가능한 범위에서 계획
  - 증축위치 : 부지 후면부 수평증축(인공암벽장과 건물 사이), 기존 건물과의 조화 및 일체감을 고려한 계획
- 리모델링 개요
  - 규 모 : 본관 지상 3층 전체 면적 628.51 $m^2$
  - 숙박정원 : 약 130명 이상 기준으로 가능한 범위에서 계획

- 숙박정원 : 최소 230명 이상
  - ※ 건축계획 세부검토결과 편성예산을 고려해 당초 280명에서 230명으로 축소함
  - 시설기준 : 숙박실은 1인당 2.4㎡ 이상 확보, 수련시설기준의 생활관 기준에 적합한 시설계획(청소년활동기본법 시행규칙 별표2)
- 총사업비 : 20억원(시비 100%)
  - '14년 사업 예산으로 기 편성됨(2013.12월, 예산결산위원회)
- 사업기간 : 2014. 1 ~ 2015. 9

### 강북청소년수련관 현황

- 위 치 : 강북구 수유동 535-380외 5필지 (부지면적 6,801㎡)
- 규 모 : 지하2층 지상3층, 연면적 5,542.55㎡
- 주요시설 : 수영장, 소극장, 다목적실, 체육관, 동아리실, 음악실, 강의실, 상담센터, 헬스장 등
- 수탁기관 : 학교법인) 광운대학교, 준공일 : 2001년 2월 27일

|   |   |
|---|---|
| <p><b>■ 현황사진 - 수련원 전경</b></p>  | <p><b>■ 배치도 : 증축 및 리모델링 부분</b></p>  |
|---|---|

### □ 소요예산

(단위 : 백만원)

| 구분                       | 총계    | 시설비   | 감리비 | 시설부대비 |
|--------------------------|-------|-------|-----|-------|
| 강북청소년수련관<br>수련원 조성(리모델링) | 2,000 | 1,971 | 22  | 7     |

## ○ 예산과목

- 건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진(정책), 청소년시설 확충 및 운영개선 추진(단위), 시립청소년수련시설 기능보강(세부사업), 강북청소년수련관 수련원 조성(리모델링), 시설비(100-401-01)

## □ 기대효과

- 자연과 더불어 심신을 단련할 수 있는 도심형 청소년수련원 신설로 근거리 청소년활동공간 마련
- 청소년들에게 자연체험과 숙박을 겸한 폭넓은 체험활동기회 제공으로 건전한 청소년 육성 지원

## □ 향후 계획

- '14. 06 ~ 10 기본 및 실시설계
- '14. 11 ~ 12 공사 계약 및 착공
- '15. 08 공사 준공
- '15. 09 청소년수련원 개관

## □ 행정사항

- 수련관 증축 및 리모델링 공사 : 도시기반시설본부 시행 의뢰
- 현 수련관을 수련원으로 변경(강북구와 협의) 등록 추진. 끝.