

(주)경호엔지니어링종합건축사사무소

우 01849 서울특별시 노원구 동일로 174길 27(공릉동 622) / 전화 02-979-8260 / 전송 02-979-8261 / 담당 김태형

문서번호 시생박(건설관리) 제 609 호
시행일자 2019. 02. 14 (년)
경 유
수 신 서울특별시 도시기반시설본부장
참 조 설비부장

선결		지시	
접수	일자 시간	결재 · 공람	
	번호		
처리과			
담당자			
심사자		심사일	

제 목 시민생활사박물관 기계공사 2019년 02월 기계공사 휴일작업계획 승인 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 시민생활사박물관 리모델링(증축) 기계공사 시행중 시공사에서 “서울특별시 공사 계약 특수조건 제11조 “에 의거하여 2019년 02월 휴일작업계획 승인요청이 있어 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 붙 임: 1. 휴일 근무계획 검토의견서 1부.
2. 시공사 관련 공문 사본 1부. 끝.

시민생활사박물관 리모델링공사 건설사업관리단

책임건설사업관리기술자

배재홍 (인)



검 토 의 견 서

검토내용	시민생활사 박물관 리모델링 기계공사 휴일작업계획서 검토	보고일자 (문서번호)	2019. 02. 14
검 토 자	기계기술자 김 태 형 (인)	확 인	책임기술자 배 재 홍 (인)

■ 검토목적

- 시민생활사박물관 리모델링 기계공사중 계획 공정을 달성 및 원활한 공정추진을 위하여 시공사에서 제출된 2019년 02월 휴일 작업계획서에 대한 근무 계획을 수립하여 공정 관리에 철저를 기하고자 함.

■ 관련근거

- 공사계약 일반조건 제18조(휴일 및 야간작업)
- 공사계약 일반조건 제5절 6(휴일 및 야간작업)-가.
- 서울특별시 공사계약 특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)
- ※ 계약담당 공무원의 승인 없이 휴일 또는 야간작업을 할 수 없다.

■ 검토내용

- 휴일 작업사항 및 근무자(시공사, 감리단) 명단

작업일시	작업내용	근무자		귀책사유	작업인원
		시공사	사업단		
02.16(토)	-기계실 배관작업 -별관동 1층, 본관B동 3층 화장실 위생배관작업	조우진	김태형	시공사	10명
02.23(토)	-기계실 배관작업 -이벤트홀 1층, 2층 공조 및 소방 배관작업 -본관A동, 이벤트홀 1층, 2층 FCU 장비설치 및 배관 연결작업	조우진	김태형	시공사	10명

- 작 업 자 : 조재민, 서정길, 이상대, 방봉극, 최기재, 김용구, 서재영, 이기석, 고기상, 한무기, LIT AIRI, PIAO RIGEN
- 작업시간 : 08:00 ~ 17:00

■ 검토결과

- 현재 진행 중인 작업의 연속성 확보 및 원활한 공정 추진을 위한 시공사의 휴일작업 시행에 따라, 공사관리의 공백이 발생치 않도록 평일과 동일하게 공사관리 예정임.
- 시공사의 휴일 작업계획 승인요청 일정과 관련 발주처의 승인을 득한 후 작업 착수 예정임.
- 휴일(토,일) 및 공휴일 주간작업 시행시 발생하는 건설사업관리 용역비용은 “서울특별시 공사 계약 특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)” 에 의거 시공사가 부담하는 것이므로 적정하다고 판단됨. 끝.

문서번호 : 포스 시민 2019-02-13-01

시행일자 : 2019년 02월 13일

수 신 : 건설사업관리단 책임기술자

참 조 : 건축 / 기계 담당자

제 목 : 2019년 02월 기계공사 휴일작업계획 승인 요청



135-725 서울 강남구 테헤란로 504 해성2빌딩 12층
전화 : 02 - 3453 - 1724 팩스 : 02 - 3453 - 1730



- 1. 귀 사업단의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 2. 시민생활사박물관 리모델링(증축) 기계공사와 관련하여 2019년 02월 휴일작업을 불임과 같이 관련 서류를 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바라며,
- 3. 아울러 시공사의 요청에 대한 휴일 및 야간작업으로 발생하는 추가 건설사업관리 용역비는 관련규정 “서울특별시 공사계약 특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)”에 따라 당사에서 부담코자 합니다.

불임 : 1. 2019년 02월 휴일작업계획서 1부. 끝.

* 접수 2019. 2. 13 pm 11:10

결	건축1	건축2	토목	기계	전기	통신	단장
제			X	정			정

시민생활사박물관 리모델링(증축)기계공사
현장 대리인 조우진



2019년 02월 휴일작업 계획

1. 사업명 : 시민생활사박물관 리모델링(중축) 기계공사

2. 작업공종 및 구간

작업일시	작업내용	근무자		귀책사유	작업인원	비고
		시공사	사업단			
02.16(토)	1.기계실 배관작업 2.별관동 1층 및 본관B동 3층(카페) 화장실 위생배관 작업	조우진	김태형	시공사	10명	
02.23(토)	1.기계실 배관작업 2.본관동 1층,2층 라운지홀 공조,소방배관 작업 3.본관동 1층,2층 라운지홀 펜코일 유니트 설치작업					

3. 휴일 작업 사유

- 기계설비공사의 연속성 확보 및 예정공정 추진

4. 작업시간

- 08시 00분 ~ 17시 00분

5. 기타사항

- 기계 작업자 : 조재민, 서정길, 이상대, 방봉극, 최기재, 김용구, 서제영, 이기석, 고기상, 한무기, LIT AIRI, PIAO RIGEN (12명)

작성 자 : 현장대리인 조 우 진

