

시 민

문서번호	공원녹지정책과-2492
결재일자	2020.2.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호	

주무관	공원문화팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
협 조	중부공원녹지사업소장 서부공원녹지사업소장		

시장합치 『공원 아카이브 구축』 추진 계획

2020.2

푸 른 도 시 국
(공원녹지정책과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의 제형성	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
정책수립	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
정책집행	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
정책홍보	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

시정협치 『공원 아카이브 구축』 추진 계획

공원의 조성과정과 시민의 이용문화에 대한 체계적 자료 수집과 시민소통 프로그램을 통한 시민 주도의 공원문화 제고를 위해 시정협치 「공원아카이브 구축사업」을 추진하고자 함

I 추진근거 및 경과

□ 추진근거

- 2020 시민참여예산(시정협치형) 사업선정 결과 보고(서울협치담당관-651호)
- 공원아카이브 민관협의체 구성·운영 계획(공원복지정책과-23980호)

□ 추진목적

- 공원의 조성 과정 및 생활이야기 등을 수집하고, 기록으로 보존하여 공원의 문화적 활용가치를 높이고
- 체계적인 공원기록 절차를 통해 서울의 공원 아카이빙 구축 전략 수립
- 온·오프라인 콘텐츠 개발을 통한 시민과의 공유 및 소통의 장 마련

□ 추진경과

- 시민참여예산 시정협치형 시민 제안서 접수 : '19. 2 ~ 3
- 협의회 1차 심사 사업선정(시정분야 숙의심사) : '19. 6
- 시민투표대상 사업(시정분야 순위 결정) : '19. 6~7
- 최종 선정(공원과 삶의 기억: 서울의 공원 아카이브와 문화콘텐츠 구축) : '19. 8.31.
- 사업계획 수립을 위한 민관 협의 진행(4회) : '20. 1월
 - 민관협의체 구성·운영에 관한 사항, 사업목표 및 명칭, 대상, 내용, 공모요건 등 추진계획 및 협치 방안에 관한 전반 논의
 - 사업명은 「공원 아카이브 구축 :공원과 삶의 기억」으로 변경

II


추진계획

□ 추진방향

- 서울의 공원 기록에 대한 수집전략 및 정책 수립
- 공원 형성 및 이용과정 기록물 및 시민기록 수집을 통한 총체적인 공원 기록화(공공기록과 시민기록의 유기적 결합을 통해 공원 변화상의 총체적 파악)
- 연계와 협력에 기반한 기록 수집 및 자원 공유
- 시민과 공유할 수 있는 참여형 아카이브 콘텐츠 발굴·기획

□ 사업개요

- 사업명 : 공원 아카이브 구축(부제 : 공원과 삶의 기억)
- 사업기간 : 2020. 2. ~12.
- 사업예산 : 총 500백만원(사무관리비)
- 주요내용
 - 서울의 공원 기록 정책 수립 및 협력네트워크 구성
 - 공원아카이빙 형성 : 남산공원, 여의도공원, 서울숲
 - 공원 기록물 시민공유 콘텐츠 개발 : 월드컵공원, 문화비축기지
 - 아카이브 기반으로 한 시민 공유프로그램 기획 및 운영



Ⅲ

세부 추진내용

□ 공원 아카이브 기반 구축 및 남산공원 아카이빙

- 추진방법 : 경쟁 입찰(협상에 의한 계약)※ 용역 발주계획 별도 수립
- 사업기간 : 계약일 ~ '20.11.30.
- 사업비 : 290백만원
- 과업내용(안)

1. 공원 아카이브 기반 구축

- (사례조사) 유사 아카이브 구축 사례 조사·분석
- (수집방안) 공원 아카이브 형성 및 구축을 위한 기획, 정책 수립
 - ▶ 공원 조성과정 등 자료를 체계적으로 수집·보존 및 활용하기 위하여 콘텐츠 기획, 시스템 설계 및 단계별 추진방안 수립
- (관리방안) 수집 자료의 체계적인 관리 및 영구보존 방안 마련
 - ▶ 서울기록원 아카이브 플랫폼 연계한 디지털 아카이브 기록 및 활용
- (시민소통 공간 마련) 아카이브 기반으로 한 시민 공유프로그램 기획 및 운영

2. 남산공원 아카이빙 형성

- (수집범위) 1910년 이후 남산공원 조성 과정과 이용관련 공공 및 시민 기록
 - ▶ 정부기록물외 민간부분 기록물 발굴·수집(남산공원 인접지역 시민, 공원이용시민의 기억 및 기록의 발굴, 수집)하여 공원을 기반으로 한 시민 문화 콘텐츠화
- (수집방법) 기관별 관련 자료 보유현황 조사·분석, 협력/연계기관 DB 마련 및 현황 조사·분석, 시민 기록 공모, 공원 조성 관계자 인터뷰
- (구축범위) 자료 수집 및 데이터베이스 구축(디지털화), 데이터베이스 분류 및 목록화, 자료 맥락연계 및 향후 운영 방안 등

□ 공원 기록물 시민공유 콘텐츠 개발

- 추진방법 : 공원별 실시(예산 재배정)
- 소요예산 : 120백만원(문화비축기지 70백만원, 월드컵공원 50백만원)

○ 과업내용(안)

1. 문화비축기지 : 시민공유 프로그램 운영

- 디지털 인터랙티브 콘텐츠 개발·적용

연표 기반 시기별 주제별 특화 전시콘텐츠 개발, 디지털 인터랙티브 아카이브 설계

- 디지털 아카이브 기록

메타데이터와 기술항목 작성, 서울기록원 디지털 아카이브 탑재

2. 월드컵공원 : 미디어 자료 아카이빙 및 스토리 개발

- 사진·영상물 등 자료수집 및 디지털화

시민기록 공모, 조성과정 자료(도면 포함) 수집, 수집자료 스캔 작업

- 시민공유를 위한 「스토리 아카이빙」 콘텐츠 개발

공원조성, 생태계 변화상 등 기록에 기반한 스토리텔링 방식의 콘텐츠 개발 및 공유

- “월드컵의 20년, 초록의 시간”(가칭) 아카이빙 책자 발간(국, 영문)

□ 여의도공원, 서울숲 아카이빙

○ 추진방법 : 용역 시행 ※ 민관협의체 논의에 따라 세부계획 수립 예정

○ 사업기간 : '20. 6 ~ '20.11.

○ 사업비 : 80백만원

○ 과업내용 : 남산공원 구축 모델을 적용한 아카이빙

- 서울의 공원 기록 전략 수립에 따른 표준 절차 적용

IV 협치방안

□ 민관협의체 구성·운영

○ 목적 : 시정협치형 사업의 취지에 따라 시민 제안자, 담당부서, 관련전문가로 협의체를 구성·운영하여 사업추진 단계별 주요사항에 대한 협의·결정

○ 운영

- 운영기간 : '20. 1. ~ 12월(사업종료 시 까지) ※ '20. 1월중 4차례 회의개최

- 운영방법 : 수시

- 회의 종료 후 결과보고 작성, 5일 이내 구성원 공유

○ 인 원 : 총 10명

※ 내실있는 사업추진을 위하여 공원아카이빙 관련 전문가 및 이해관계자로 민관협의체 일부 변경

구분	성명	소속	직위	비고
서울시	조운주	공원녹지정책과	공원문화팀장	필수
	김희경	공원녹지정책과	주무관	필수
	강현주	서부공원녹지사업소	공원여과과장	
	최운정	서부공원녹지사업소	주무관	전시전문
	이명근	서울협치담당관	협치지원관	필수
민간	길지혜	(사)이코모스 한국위원회	상임간사	필수
	이한아	서울그린트러스트	사무처장	
	이상민	건축도시공간연구소	경관센터장	
	주신하	서울여자대학교	교수	
	배정한	서울대학교	교수	

민·관협의체 역할 분담

구분	주요 역할
공통	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사업계획 수립, 사업평가(성과보고), 각종 의사결정 ▶ 홍보방안 마련 · 실행 등
민	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 프로그램 실행방안 수립, 실행과정 참여 ▶ 관련 전문가(단체) 섭외, 협력 네트워크 구축 ▶ 민간 소재 공원관련 자료 수집 등 원활한 사업진행 협조
관	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 민관협의체 구성 · 운영 ▶ 예산 배정, 집행, 정산 등 ▶ 용역 발주 및 관리 ▶ 공원 관련 자료 수집 · 제공 협조 등

행정사항

홍보계획

- 서울시 및 서울의 산과 공원 홈페이지 및 페이스북 홍보
- 시민공유프로그램(워크샵, 전시,간행물 등)을 통해 과정 공유
- 민간협치위원 소속 단체, 유관 기관 등 홍보 협조

□ 소요예산

- 금 액 : 총 5억원(사무관리비)
- 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발및만족도개선, 시민참여프로그램운영, 공원아카이브구축(시민참여), 일반운영비, 사무관리비
- 세부내역

구 분	산 출 내 역 (안) ※ 추후 조정 가능	
공원아카이브 기반구축 및 남산공원 아카이빙	290백만원	▶ 공원 운영 콘텐츠 개발 운용 전략 ▶ 남산공원 아카이빙 ▶ 시민 공유프로그램 기획 및 운영
공원 기록물 시민공유 콘텐츠 개발	120백만원	▶ 문화비축기지 : 70백만원 ▶ 월드컵공원 : 50백만원 ※ 서부공원녹지사업소 예산 재배정
여의도공원, 서울숲 아카이빙	80백만원	▶ 여의도공원, 서울숲 기초자료 수집, 분류 ※ 민관협의체 논의에 따라 세부계획 수립 예정
민관협의체 운영	10백만원	▶ 참석수당 지급 : 7백만원(70만원×10회) ▶ 협의체 운영비 : 3백만원

□ 추진일정

월별	공원 아카이브 기반 구축 및 남산공원 아카이빙	공원 기록물 시민공유 콘텐츠 개발	여의도공원,서울숲 아카이빙
2월	-	-	예산재배정
3월	사업 발주 및 계약		-
4월	서울의 공원 기록		-
5월	정책 수립		
6월			사업발주 및 계약
7월		전시 기획	
8월	남산공원 아카이빙	시민 포럼	여의도공원,서울숲
9월	(시민기록 공모 포함)		아카이빙
10월		전시	
11월			
12월		결과 보고	

□ 기타사항

- 남산공원 아카이빙 용역 수행관련 장소 협조 : 중부녹지사업소
- 수집자료 보관 및 디지털화 작업 공간 확보

끝.