



야간 작업 계획 승인 요청서

○ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|--|---|-------------------------|------|--|----------|----|
| 작업일 : 2018.07.18. 시 간 : 22:00 ~ 06:00 | 야 간 | STA.1+778~1+794 과천방향 | 시공사 | 0 | | |
| | | | 발주청 | 0 | | |
| | | | 감리사 | 0 | | |
| 작업내용 | 우수관로(D600) 매설 - 직원:1명, 협력사:1명, 반장:1명, 기능공:2명, 신호수:1명 B/H06:1대, 덤프:1대, 1t롤러:1대, 짜인카:1대 | | | | | |
| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 | |
| | | 등급 | 성명 | 서명 | | |
| 작업일 : 2018.07.18. 시 간 : 22:00 ~ 06:00 | - 해당구간은 편도 2개차로 우수관로 매설을 시행하는 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡 예상구간으로 추가비용 부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨. | 감리사보 | 서영교 |  | 07/18 | |

2018.07.16

현장대리인 김 정 환 

책임감리원 이 기 수 

도시기반시설본부장 귀하

◎ 야간작업계획서

| | |
|---------------------|---|
| 작업위치 | STA.1+778~1+794 과천방향 |
| 작업시간 | 2018년 07월 18일[22:00 ~ 06:00] |
| 작업내용 | 우수관로(D600) 매설 |
| 작업인원 | 직원:1명, 협력사:1명, 반장:1명, 기능공:2명, 신호수:1명 B/H06:1대, 덤프15ton:1대, 1t롤러:1대, 싸인카:1대 |
| 작업계획 및 안전조치사항 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 작업 전 T.B.M을 실시하여 관리자 및 근로자 작업계획 숙지 후 작업 투입 한다. 2. 작업구간 내 조명시설 확보 후 안전하게 작업한다. 3. 신호수를 배치하여 작업구간 주변 교통 통제 및 차량 우회 작업을 실시한다. 4. 장비작업반경 내 안전시설물 설치 후 작업한다. 5. 화재사고 대비하여 소화기를 비치한다. 6. 관리자가 상주하여 작업진행 상황을 주시한다. |



