

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장
 참 조 : 방재시설부장
 제 목 : 야간작업계획 승인 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 남산 19-108(2019.04.25.)호 관련입니다.
3. 『남산예정자락 재생사업(공원 및 주차장)』 공사와 관련하여 야간 작업계획서를 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

근무일자	시공사	감리단		비고
	야간 근무자	근무자	대체휴무일(예정)	
04.26(금) ~ 04.27(토)	전 직원	박 하 현(책임)	05.03(금)	
		홍 승 재(토목)	04.30(화)	
작업내용	- 문학의집 길 및 신설도로 기층, 중간층 아스콘 포장 - 작업시간 : 2019.04.26.(금) 21:00 ~ 2019.04.27.(토) 06:00			

붙임 : 시공사 공문 사본 1부 - 끝 -

남산예정자락 재생사업 감독권한대행 등 건설사업관리
 책임건설사업관리기술자 박 하 현



문서번호 : 남산예정 감리 제2019-144호 (2019.04.25.)

우)04628 서울특별시 중구 예장동 2-1번지

전화 : 02)757-9845, 팩스 : 02)757-9844

E-MAIL : sjhong6024@hanmail.net

담당자 : 토목, 안전 홍 승 재

갑을산업개발 주식회사

서울시 중구 예장동 2-1번지
남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)

관리번호 : 남산 19 - 108호	발행일 : 2019. 4. 25.
수신 : 남산예장자락 재생사업 감리단	발신 : 박현일 과장
제목 : 야간작업계획서(19.04.26~27) 제출	T E L : 02) 755 - 0527
	F X X : 02) 777 - 0527

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」 관련하여, 야간작업계획서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 야간작업계획서(19.04.26~27) 1부. 끝.

남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) 현장대리인



야간 작업계획서

□ 현장개요

회 사 / 현장명	갑을산업개발(주) 남산예정자락 재생사업	공사기간	2017 . 8. 31 ~ 2019. 12. 31
주 소	서울시 중구 예장동 4-1		
현장대리인	한 영 동	휴대 폰	010 - 8774 - 5745
안전관리자	박 현 일	휴대 폰	010 - 4900 - 5487

□ 휴일작업내용

작업일자	2019. 04. 26 (21:00) ~ 04. 27 (06:00)	작업위치	예장동 4-1번지
작업내용	문학의 집길, 신설도로 기층, 중간층 포장 -기층(550ton), 중간층(330ton)		
투입인원	10명	주요사용장비	피니셔,마카담롤러,타이어롤러, 탄템롤러,바브켓,살수차 각1대
야간안전책임자	한영동(현장대리인)		

□ 작업전 안전체크 사항

사전 CHECK 항목	확인	기타 필요사항
1. 장비 운행시 신호수 배치 상태	<input type="checkbox"/>	
2. 장비 셋팅전 지반상태	<input type="checkbox"/>	
3. 장비 제원 확인	<input type="checkbox"/>	
4. 줄걸이 방법	<input type="checkbox"/>	
5. 작업장 하부 인원 및 차량 통제	<input type="checkbox"/>	
6. 고소 작업시 안전시설 상태	<input type="checkbox"/>	
7. 기타 필요한 안전조치	<input type="checkbox"/>	