

양재동 일원 빗물펌프장 신증설 및 배수개선

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2024.01 ~ 2026.12		
사업내용	○ 양재1동 일원 배수개선사업(펌프장+관로정비)		
사업위치	서울특별시 서초구 논현로 117		
총사업비	총 14,800,000천원	(국비)	(사비)14,800,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	3,200,000천원	(국비)	(사비)3,200,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	함명수 2133-3780	이원영 2133-3855	김은정 2133-3798

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 0	(x-) 3,200,000	(x-) 3,200,000	(x-) 100
시설비	(x-) 0	(x-) 3,100,000	(x-) 3,100,000	(x-) 100
감리비	(x-) 0	(x-) 100,000	(x-) 100,000	(x-) 100

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
시설비	○ 공사비(관로 정비) 3,100,000,000	= 3,100,000천원
감리비	○ 감리비 100,000,000	= 100,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2022)	2023	2024	2025 이후	비고
계	(x-) 14,800	(x-)	(x-)	(x-) 3,200	(x-) 11,600	
시설비	(x-) 14,500	(x-)	(x-)	(x-) 3,100	(x-) 11,400	
감리비	(x-) 300	(x-)	(x-)	(x-) 100	(x-) 200	

3 사업설명

사업목적

- 양재1동 저지대 침수해소

사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 배수개선사업 기본 및 실시설계용역 추진계획(물재생계획과-29410, 22.10. 6.)

사업내용

- 위 치 : 서초구 양재1동 일원
- 규 모 : 빗물펌프장 증설(800m³/min) 및 펌프장 유입관로 정비
하수관로 신설 및 개량(D600mm~□2.5×2.0m, L-2,762m)
- 사업기간 : 2022.12. ~ 2026.12.
- 사업내용 : 통수능부족 관로개선, 빗물펌프장 신설 및 유입수로정비
- 총사업비 : 38,000백만원(펌프장 신설 20,000, 관로정비 14,800)

사업계획(투자사업의 경우)

- 빗물펌프장 증설(800m³/min) 및 펌프장 유입관로 정비, 하수관로 신설 및 개량(D600mm~□2.5×2.0m, L-2,762m)

추진경위

- 2022.10. : 배수개선사업 기본 및 실시설계용역 추진계획

- 2023.02. : 용역 착수보고회 개최
- 2023.06. : 용역 중간보고회 개최
- 2023.08.25. : 주민설명회 시행

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,200,000	
착공준비	2024.01~2024.03		사전절차 및 지장물 이설 계획 수립
공사시행	2024.03~2024.12	3,200,000	지장물 이설 및 공사시행(선금, 기성금)

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2021년도	
2022년도	
2023년도	○ 기본 및 실시설계용역 추진

향후 기대효과

- 침수 재해 예방