

예 정 공 정 표

공 사 명 : 2019년 제1처리장 소화조 보수공사-난지

| 공 법 | 공 종 | 2019년 9월 | | | 2019년 10월 | | | 2019년 11월 | | | 2019년 12월 | | | 2020년 1월 | | | 2020년 2월 | | | 2020년 3월 | | | |
|--|------------------------|----------|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|--|
| | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
| | 준설작업 (3-2-1지) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H - I C R M 포 도 야 장 | 강관비계 설치 (변경전) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 강관비계 설치 (변경후) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 콘크리트 치핑 및 단면보수(변경전) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 콘크리트 치핑 및 단면보수(변경후) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 강관비계 철거 (변경전) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 강관비계 철거 (변경후) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

주 소 : 서울시 서초구 서초대로64길41-4
상 호 : 레오건설 (주) 대표 양 공 진 (인)