

5구간 공영주차장 예정공정표

공사명 : 밤고개로 확장공사

작성일 : 2018년 02월 14일

구분	내용	수량	단위	2018년							비고		
				02/30	05/30	06/03	06/06	06/10	06/15	06/20		06/25	06/30
도시가스(D300)이설	상수도(D1350)하월	1	식	■	■								코원에너지
환기구 설치	환기구및배관	1	식	■	■								관급
조경석쌓기	출입구및환기구	240	M2		■								직영
배수로설치	U형측구	70	m			■							직영
경계석설치	화강석200×250	108	m			■							직영
웬스설치	디자인웬스H=1.2m	108	m			■							관급
조경관목식재	개나리	1	식						■				직영
CCTV및가로등이설	기존이설	1	식								■		외주
아스팔트깨기및토공	토사성토	1	식					■					직영
아스팔트점삭및포장	기층,표층	1	식									■	직영

※ 기상여건은 고려하지 않았음