

하 자 검 사 조 서

공 사 명		우면산 산사태 복구공사(1공구)
공 사 개 요		구조물공, 콘크리트 사방댐, 역T형
계 약 자		산림조합중앙회 동부산림사업본부
착 공 일		2011.11.21.
준 공 일		2012.12.14
하 자 담보기간	시기	2012.12.28.
	종기	구조물공 : 2017.12.27. 콘크리트 사방댐, 역T형 : 2019.12.27.
하 자 검 사 일		2018.5.23.
검 사 결 과		하자사항 발견치 못함.
비 고		

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018. 5. 23

검사자 : 직 산지방재과 시설6급

성명 조 양 연 

입회자 : 직 산림조합중앙회(동부) 과장 성명 김 상 원 

서울특별시장 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명	우면산 산사태 복구공사(3공구)	
공 사 개 요	구조물공, 콘크리트 사방댐, 역T형	
계 약 자	산림조합중앙회 남부산림사업본부	
착 공 일	2011.12.22.	
준 공 일	2012.10.31.	
하 자 담보기간	시기	2012.11.01.
	종기	구조물공 : 2017.10.31. 콘크리트 사방댐, 역T형 : 2019.10.31.
하 자 검 사 일	2018.5.25.	
검 사 결 과	하자사항 발견치 못함.	
비 고		

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018. 5. 25.

검사자 : 직 산지방재과 시설6급 성명 조 양 현 

입회자 : 직 산림조합중앙회(남부) 과장 성명 우 병 로 

서울특별시장 귀하