

(주)백산엔지니어링

[51504] 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 56(양지B/D201) /전화:(055)263-0575 /전송:(055)263-0546
 [13119] 서울 송파구 법원로 128 B동 803호 /전화:070-4454-0396 /전송:(055)263-0546
 담당부서 : 업무팀 담당 : 김종생 전화번호 : 070-4454-0396

문서번호 백산(업무) 제20-114호

시행일자 2020. 11.

공개여부

수신 서울특별시 서부도로사업소장

참조

경유

제목 『육천복개2구간 외 5개소 정밀안전점검용역』 준공기한 연기 요청

선람			지시	
접수	일자 시간		결재	
	번호			
처리과			공람	
담당자				

1. 귀 소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 소와 2020년 03월 30일 계약 체결한 "육천복개2구간 외 5개소 정밀안전점검용역"의 준공 기한의 연기를 다음과 같이 요청합니다.

용역명	요청내용		사유	비고
육천복개2구간 외 5개소 정밀안전점검용역	당초 계약기간	2020.03.30.~ 2020.11.24.	-장마기간으로 인한 현장조사기간 부족 -서소문고가차도 정밀안전점검과업 추가로 인한 과업량 증가	
	연장 계약기간	2020.03.30.~ 2020.12.29.		

(주)백산엔지니어링 대표이사

