

## 월간업무보고(3월)

사업명	서울길 홈페이지 유지관리 용역		수행업체	발주처	
			PM	담당자	팀장
			조정훈	이동욱	
보고일	서울길 홈페이지 유지관리 용역	기간	2018년 3월 1일 ~ 2018년 3월 31일		
3월 실적	업 무 내 용				비고
	1주	- 인수인계 및 사업 관련 미팅.			
	2주	- 개발 환경 설정			
	3주	- 개발 환경 설정			
	4주	- 유지 보수 및 신규 페이지 작업을 위한 소스 분석			
	5주	- 유지 보수 및 신규 페이지 작업을 위한 소스 분석 - 개인정보 관련 해당 공문 작성 후 제출			
향후 작업계획	1. 착수 보고회 2. 관리자 페이지 개선 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리자 권한 및 사용자 수정, 삭제 페이지 신규 추가를 위한 해당 DB 작업.</li> <li>- 해당 페이지 디자인 및 설계.</li> </ul>				

<b>3월 웹사이트 실적 보고</b>		수행업체	발주처	
		PM	담당자	팀장
		조정훈	이동욱	
사업명	서울길 홈페이지 유지관리 용역	수행업체	(주)쌍용소프트웨어	
사업기간	2018년 3월 1일 ~ 2018년 12월 31일			
업무기간	2018년 3월 1일 ~ 2018년 3월 31일	작성자	김동건	
유지보수 대상 웹사이트	서울 두드림길 홈페이지			
요청 및 처리	요청 :    처리 :    /미처리 :			

웹사이트	서울 두드림길 (http://gil.seoul.go.kr)	요청일자/처리일자		처리여부	
요청자	이동욱 주무관	투입인력	개발 : 김동건		
요청사항					
원인		조치사항			

--	--	--	--	--	--

## 월간업무보고(4월)

사업명	서울길 홈페이지 유지관리 용역		수행업체	발주처	
			PM	담당자	팀장
			조정훈	이동욱	
보고일	서울길 홈페이지 유지관리 용역	기간	2018년 4월 1일 ~ 2018년 4월 30일		
4월 실적	업 무 내 용				비고
	1주	- 착수보고회			
	2주	- 홈페이지 메인 시안 작업			
	3주	- 홈페이지 메인 시안 작업			
	4주	- 길 검색 후 해당 상세 페이지가 아닌 다른 상세페이지가 나오는 문제 수정 - 길 검색 후 상세 페이지 레이아웃 CSS 수정 - 8코스 북한산코스 세부코스 정보에서 비고의 해당 북한산 둘레길 상세페이지로 이동 시 오류 수정			
	5주	-			
향후 작업계획	1. 지도태깅 서비스 등록 2. 관리자 페이지 개선 - 관리자 권한 및 사용자 수정, 삭제 페이지 신규 추가를 위한 해당 DB 작업. - 해당 페이지 디자인 및 설계.				

<b>4월 웹사이트 실적 보고</b>		수행업체	발주처	
		PM	담당자	팀장
		조정훈	이동욱	
사업명	서울길 홈페이지 유지관리 용역	수행업체	(주)쌍용소프트웨어	
사업기간	2018년 3월 1일 ~ 2018년 12월 31일			
업무기간	2018년 4월 1일 ~ 2018년 4월 30일	작성자	김동건	
유지보수 대상 웹사이트	서울 두드림길 홈페이지			
요청 및 처리	요청 : 4건 처리 : 4건 /미처리 : 0			

웹사이트	서울 두드림길 (http://gil.seoul.go.kr)	요청일자/처리일자	4.16 / 4.23	처리여부	완료
요청자	이동욱 주무관	투입인력	개발 : 김동건		
요청사항	메인페이지에서 검색 후 상세페이지 이동시 해당 코스의 상세페이지가 아닌 1코스 상세페이지가 나오는 오류.				
원인		조치사항			
둘레길의 상세 페이지 정보가 나오지 않고 1코스 정보가 나오는 오류.		둘레길의 해당 상세 페이지가 나오도록 조치함.			

1. 검색 후 상세페이지로 이동시 해당 길에 대한 상세 페이지가 아닌 1코스 상세페이지가 나오는 오류 수정.



웹사이트	서울 두드림길 (http://gil.seoul.go.kr)	요청일자/처리일자	4.16 / 4.23	처리여부	완료
요청자	이동욱 주무관	투입인력	개발 : 김동건		
요청사항	8코스 북한산코스 세부코스 정보에서 비고의 해당 북한산 둘레길 상세페이지로 이동 시 오류.				
원인		조치사항			
북한산 둘레길 홈페이지가 운영되고 있지 않아 발생함.		관련 DB를 수정하여 북한산 둘레길 상세페이지로 이동 할 수 없게 조치함.			

1. 북한산 둘레길 홈페이지가 운영 되지 않아 비고란의 링크 이동 시 오류 수정.

● 세부코스정보

북한산 북한산 둘레길은 단풍이 절정에 이르러 4월 16일(토) 09:00부터 4월 23일(토) 18:00까지 운영되는 기간에 운영되는 코스이며, 운영시간은 09:00~18:00입니다. 운영시간이 만료된 후에는 운영하지 않습니다. 운영시간이 만료된 후에는 운영하지 않습니다.

세부코스	코스번호	코스거리	비고
북한산 둘레길	01	5.4	2시간 30분
	02	5.7	4시간 10분
	03	4.3	2시간 10분
	04	5.5	4시간 40분
05	5.4	3시간 30분	북한산 둘레길 상세페이지로 이동
코스	소문난 서울 명차		비고
	서울특별시 북한산둘레길 안내		
북한산 둘레길	북한산둘레길 상세페이지		
	북한산둘레길 상세페이지		
	북한산둘레길 상세페이지		
	북한산둘레길 상세페이지		



이 페이지에 연결할 수 없음

- 웹 주소 http://ecotour.knps.or.kr 이(가) 올바른지 확인하세요.
- Bing에서 이 페이지 검색
- 페이지 새로 고침

추가 정보

다음 문제 진단

[변경전]

● 세부코스정보

북한산 북한산 둘레길은 단풍이 절정에 이르러 4월 16일(토) 09:00부터 4월 23일(토) 18:00까지 운영되는 기간에 운영되는 코스이며, 운영시간은 09:00~18:00입니다. 운영시간이 만료된 후에는 운영하지 않습니다. 운영시간이 만료된 후에는 운영하지 않습니다.


세부코스	코스번호	코스거리	비고
북한산 둘레길	01	5.4	2시간 30분
	02	5.7	4시간 10분
	03	4.3	2시간 10분
	04	5.5	4시간 40분
05	5.4	3시간 30분	북한산 둘레길 상세페이지로 이동
코스	소문난 서울 명차		비고
	서울특별시 북한산둘레길 안내		
북한산 둘레길	북한산둘레길 상세페이지		
	북한산둘레길 상세페이지		
	북한산둘레길 상세페이지		
	북한산둘레길 상세페이지		




[변경후]

웹사이트	서울 두드림길 (http://gil.seoul.go.kr)	요청일자/처리일자	4.16 / 4.23	처리여부	완료
요청자	이동욱 주무관	투입인력	개발 : 김동건		
요청사항	메인페이지에서 검색 후 검색된 내용이 없을시 레이아웃이 맞지 않는 오류.				
원인		조치사항			
css가 잘못 적용됨.		해당 css 수정 및 추가.			

### 1. 잘못 적용된 css 수정 및 추가



[변경전]



[변경후]


## 월간업무보고(5월)

사업명	서울길 홈페이지 유지관리 용역		수행업체	발주처	
			PM	담당자	팀장
			조정훈	이동욱	
보고일	서울길 홈페이지 유지관리 용역	기간	2018년 5월 1일 ~ 2018년 5월 31일		
5월 실적	업 무 내 용			비고	
	1주	- 보안 취약점 점검 및 자료 제출			
	2주	- 테마 산책길 신규 지도태깅 서비스 등록			
	3주	- 테마 산책길 신규 지도태깅 서비스 등록			
	4주	- 관리자 페이지 개선 작업 (비밀번호 찾기, 비밀번호 변경)			
	5주	- 관리자 페이지 개선 작업 (관리자 등록, 수정, 삭제, 페이지별 권한 부여)			
향후 작업계획	1. 점검 및 수정사항 처리 2. 기타 요청사항 처리				

<b>5월 웹사이트 실적 보고</b>		수행업체	발주처	
		PM	담당자	팀장
		조정훈	이동욱	
사업명	서울길 홈페이지 유지관리 용역	수행업체	(주)쌍용소프트웨어	
사업기간	2018년 3월 1일 ~ 2018년 12월 31일			
업무기간	2018년 5월 1일 ~ 2018년 5월 31일	작성자	김동건	
유지보수 대상 웹사이트	서울 두드림길 홈페이지			
요청 및 처리	요청 : 건 처리 : 건 / 미처리 : 0			

웹사이트	서울 두드림길 (http://gil.seoul.go.kr)	요청일자/처리일자	3.2 / 5. 17	처리여부	완료
요청자	이동욱 주무관	투입인력	개발 : 김동건		
요청사항	신규 테마산책길 지도태깅 등록				
원인		조치사항			
신규 테마산책길 지도태깅 추가		지도태깅에 신규 테마산책길의 추가를 위한 테마산책길 1권에 해당하는 길 추가 작업			

1. 신규 테마산책길 추가로 인한 지도태깅 등록





웹사이트	서울 두드림길 (http://gil.seoul.go.kr)	요청일자/처리일자	5.21 / 5.28	처리여부	완료
요청자	이동욱 주무관	투입인력	개발 : 김동건		
요청사항	관리자의 비밀번호 찾기 기능 추가 요청				

원인	조치사항
관리자 비밀번호 분실 시 이를 해결할수 있는 방안이 없음	관리자 비밀번호 찾기 기능 추가 및 변경 페이지 신규 추가

1. 관리자 비밀번호 분실 시 이메일을 통하여 관리자의 비밀번호를 찾을 수 있도록 신규 추가함.



[변경전]



[변경후]

2. 관리자의 비밀번호를 변경할 수 있도록 신규 페이지 추가함.

**비밀번호 변경**

---

변경하실 비밀번호	<input type="password"/>	<input type="password"/>	
비밀번호 확인	<input type="password"/>	<input type="password"/>	

웹사이트	서울 두드림길 (http://gil.seoul.go.kr)	요청일자/처리일자	3.2 / 6.1	처리여부	완료
요청자	이동욱 주무관	투입인력	개발 : 김동건		
요청사항	관리자 페이지별 접근 권한 부여				
원인		조치사항			
개인정보 보호를 위한 관리자 별 페이지 접근권한 부여 요 청		관리자 또는 개발자의 권한 및 역할을 부여 하여 페이지별 접 근 권한 부여			

## 1. 관리자 관리 카테고리 신규 생성

서울의정부  
 MAIN | 비밀번호변경 | 로그인 | 나의 홈페이지보기  
 \*개발자님\* 즐겨찾기 하세요~  
 Your E-Business Partner  
 카테고리  
 코스 관리  
 게시판 관리  
 관리자 관리  
 관리자 등록  
 관리자 정보

## 2. 관리자 등록 페이지 신규 생성

카테고리  
 코스 관리  
 게시판 관리  
 관리자 관리  
 관리자 등록  
 관리자 정보

관리자 등록

성명		
아이디		ID중복확인
비밀번호		
비밀번호 확인		
부서		
이메일		직접입력
역할	관리자 역할 선택	
권한	<input checked="" type="radio"/> 운영관리자 <input type="radio"/> 매니저 <input type="radio"/> 개발자	

등록 | 리스트

### 3. 관리자 정보 페이지 신규 생성

**카테고리**

- 코스 관리
- 게시판 관리
- 관리자 관리
- ↳ 관리자 등록
- ↳ 관리자 정보

**○ 관리자 정보**

번호	사용자 ID	이름	부서	역할	권한	관리
2	walkmaster	총괄관리자	공원녹지정책과	admin	3	·정보수정 ·삭제
3	ehdri900	개발자	개발	admin	3	·정보수정 ·삭제
4	ehdri90648	개발	개발	admin	3	·정보수정 ·삭제
5	ehdri93103	김동건	개발팀	admin	2	·정보수정 ·삭제

◀◀ [1] ▶▶

COPYRIGHT©2002 SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED

### 4. 관리자 정보 수정 페이지 신규 생성

**카테고리**

- 코스 관리
- 게시판 관리
- 관리자 관리
- ↳ 관리자 등록
- ↳ 관리자 정보

**○ 관리자 정보 수정**

성명	총괄관리자		
아이디	walkmaster		
부서	공원녹지정책과		
이메일	test1	@ chol.com	chol.com
역할	총괄관리자		
권한	<input checked="" type="radio"/> 총괄관리자 <input type="radio"/> 매니저 <input type="radio"/> 개발자		

·등록 ·리스트

COPYRIGHT©2002 SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED

### 5. 관리자 삭제 기능 추가

**카테고리**

- 코스 관리
- 게시판 관리
- 관리자 관리
- ↳ 관리자 등록
- ↳ 관리자 정보

**○ 관리자 정보**

번호	사용자 ID	이름	부서	역할	권한	관리
2	walkmaster	총괄관리자	공원녹지정책과	admin	3	·정보수정 ·삭제
3	ehdri900	개발자	개발	admin	3	·정보수정 ·삭제
4	ehdri90648	개발	개발	admin	3	·정보수정 ·삭제
5	ehdri93103	김동건	개발팀	admin	2	·정보수정 ·삭제

◀◀ [1] ▶▶

COPYRIGHT©2002 SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED

## 6. 관리자 카테고리 별 권한 부여

### 카테고리

■ 코스 관리

■ 게시판 관리

- ↳ 공지사항
- ↳ 둘레길 뉴스
- ↳ 둘레길 소모임
- ↳ 자주하는질문
- ↳ 걷기예찬
- ↳ 명예의 전당
- ↳ 팝업관리
- ↳ 팝업존관리
- ↳ 시민소통마당
- ↳ 자료실
- ↳ RSS 게시판
- ↳ 둘레길 완주발급 대장
- ↳ 도란도란 둘레길 걷기 4회
- ↳ 도란도란 둘레길 걷기 5회
- ↳ 이벤트 게시판
- ↳ 둘레길 영상

[변경전]

### 카테고리

■ 코스 관리

■ 게시판 관리

- ↳ 공지사항
- ↳ 둘레길 뉴스
- ↳ 둘레길 소모임
- ↳ 자주하는질문
- ↳ 걷기예찬
- ↳ 명예의 전당
- ↳ 팝업관리
- ↳ 팝업존관리
- ↳ 시민소통마당
- ↳ 자료실
- ↳ RSS 게시판
- ↳ 도란도란 둘레길 걷기 4회
- ↳ 도란도란 둘레길 걷기 5회
- ↳ 둘레길 영상

[변경후]

## 월간업무보고(6월)

사업명	서울길 홈페이지 유지관리 용역		수행업체	발주처	
			PM	담당자	팀장
			조정훈	이동욱	
보고일	서울길 홈페이지 유지관리 용역	기간	2018년 6월 1일 ~ 2018년 6월 30일		
6월 실적	업 무 내 용				비고
	1주	-			
	2주	- 테마산책길 지도태깅 관련 파일 작성 요령 교육 (서울 뉴딜 일자리사업)			
	3주	- 서울두드림길 통합검색 연계정보 확인 후 수정 - 2018년 상반기 개별 홈페이지 운영실태 점검 및 자체점검표 제출			
	4주	- 공공데이터 현황 전수조사 관련 테이블 정의서, 컬럼 정의서 현행화 및 자료 작성			
	5주	- 공공데이터 현황 전수조사 자료 제출 - 홈페이지 현황 자료 제출 - 소셜 댓글 업데이트 관련 라이브러리 테스트 - 서울시 통합검색 결과 정보 오류 수정			
향후 작업계획	1. 점검 및 수정사항 처리 2. 기타 요청사항 처리 3. 서울시 지도태깅 수정 작업				

<b>6월 웹사이트 실적 보고</b>		수행업체	발주처	
		PM	담당자	팀장
		조정훈	이동욱	
사업명	서울길 홈페이지 유지관리 용역	수행업체	(주)쌍용소프트웨어	
사업기간	2018년 3월 1일 ~ 2018년 12월 31일			
업무기간	2018년 6월 1일 ~ 2018년 6월 30일	작성자	김동건	
유지보수 대상 웹사이트	서울 두드림길 홈페이지			
요청 및 처리	요청 : 2건 처리 : 2건 / 미처리 : 0			

웹사이트	서울 두드림길 (http://gil.seoul.go.kr)	요청일자/처리일자	6.27/6.29	처리여부	완료
요청자	이동욱 주무관	투입인력	개발 : 김동건		
요청사항					

원인	조치사항
소셜댓글 업데이트 관련 라이브러리 테스트 요청	테스트 페이지를 만들어서 정상 작동 유무 확인

1. 현재 사용중인 소셜 댓글 라이브러리 업데이트를 위한 테스트 페이지를 만들어 정상 작동 여부 확인.



댓글을 입력해 주세요.

등록

댓글 2

최신순 과거순 공감순

- 동건

G+

김동건 2018.07.06 03:05

테스트

↳ 0

1

0
- N

N

까꿍 2018.07.06 03:05

테스트


↳ 0

1



0

웹사이트	서울 두드림길 (http://gil.seoul.go.kr)	요청일자/처리일자	6.28/6.29	처리여부	완료
요청자	이동욱 주무관	투입인력	개발 : 김동건		
요청사항					
원인	조치사항				
서울시 통합검색 페이지 검색 결과에서 콘텐츠 클릭 시 잘못된 페이지로 페이지 이동	서울두드림길(둘레길) 통합검색 쿼리 수정 후 담당 부서에 전달.				

1. 서울시 통합검색 페이지에서 콘텐츠 클릭시 해당 페이지가 아닌 다른 페이지로 이동하여 통합검색 관련 쿼리 수정.



[변경전]



[변경후]