


월간 업무 현황 보고서						
 서울특별시	단계	유지보수	프로세스명	보고관리	문서번호	2-1-2
	버전	v 1.0	사업명	서울역사유물관리시스템 유지보수	작성부서	(주)포스트미디어

- 사 업 명 : 2017년도 서울역사유물관리시스템 유지보수
- 사 업 부 서 : 서울역사박물관 경영지원부 시설과
- 추 진 기 간 : 2017.01.24 ~ 2017.12.31
- 월간보고일시 : 2017.12.20.

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				계획	실적	
1	유물관리 시스템 유지보수	2017.01.24 ~ 2017.12.31.	유지 보수	100%	100%	개발병행
2	RFID장비 유지보수	2017.01.24 ~ 2017.12.31.	유지 보수	100%	100%	매월점검
3						
4						
5						
6						

월간 업무 현황 보고서

주관기관	서울역사박물관	책임자	강 상 범
사 업 자	(주)포스트미디어	책임자	송 현 철

진행단계	유지보수				전체 진척율	100%
단위과제	월간계획(2017. 12.01 ~ 2017. 12.31)				차월계획	
	계 획	진척율	실 적	진척율	내 용	진척율
사업관리	1. 월간보고	100%	1. 월간보고	100%		
유물관리시스템 유지보수	1. 계속	100%	1. 유물정보관리> 유물정보 일괄 등록 유물추가 시 유물 검색이 안됨 * 작업자 : 김조현(11/30-12/06) 2. 유물정보관리> 화상 대표이미지를 맨 처음위치로 이동하기 * 작업자 : 김조현(11/30-12/01) 3. 수집업무> 구입> 파일저장 구입년도, 차수, 매도신청번호, 유물접수번호, 수량 너비 줄이기 * 작업자 : 서정길(11/30-12/08) 4. 수집업무> 구입> 파일저장 매도신청번호, 유물접수번호 -> 매도자번호, 유물번호 명칭변경 * 작업자 : 서정길(11/30-12/07) 5. 유물활용> 반입 유물번호로 검색하여 반입할 리스트를 확인 할 수 있는 기능 확인 * 작업자 : 김조현(11/30-12/11) 6. 수집업무> 유상기증 2008년 유상기증 11건 누락자료 입력 (DB 입력) * 작업자 : 서정길(12/15)	100%	1.	

			1. 주간 유지보수 회의 참석 * 참석자 : 송현철, 김조현 (12/05, 12/12)		
HW유지보수	RFID장비 유지보수	100%	1. HW점검보고서 (월간)	100%	
미결업무 및 대책	내 용		대책 및 조치사항		
협 의 사 항					
산출물 / 별첨사항	일련번호		내 용		
	20171220_주간/월간 업무현황보고서		서울역사유물관리시스템 유지보수 월간 현황보고		



점검 보고서 (2017-12월)

기관명		서울역사박물관		점검자		확인자	
점검일		2017. 12. 20		소속 : 빅오이 이름 : 서영민		소속 : 서울역사박물관 이름 : 강상범	
구분	장비명	점검항목	수량	점검결과 및 조치내용			
RFID 게이트	리더	•태그 인식 여부 및 인식 속도 확인. (데모 프로그램) •네트워크 상태 확인.	8 SET	네트워크 상태 정상 태그 인식 및 인식 속도 정상			
	안테나 및 케이블	•안테나, 브라켓 및 케이블 상태 확인 (육안 확인 및 데모 프로그램)	24 SET	안테나 및 안테나 케이블 브라켓 상태 정상			
	센서	•센서 감지 상태 확인. •센서 부착 상태 확인.	12 SET	센서 부착상태 및 감지상태 정상			
	경광등	•점등 상태 및 부저 동작 상태 확인 (데모 프로그램)	6 SET	경광등 점등 상태 및 부저 동작상태 정상			
	기타	•태그 인식 TEST를 통한 장비 연동 TEST •게이트 외관 점검		게이트 외관 및 태그 인식 TEST정상, 장비연동 상태 정상			
기타 하드웨어	휴대형 리더	•태그 인식 여부 및 인식 속도 확인. •리더 외관 및 기능 점검.	3 EA	태그 인식 및 인식속도 정상 리더 외관 및 기능 정상			
	라벨 프린터	•태그 인쇄 상태 확인. •장비 외관 점검 및 네트워크 상태 확인	1 EA	태그 인쇄상태 정상 장비 외관 및 네트워크 상태 정상			
	무선AP	•AP 감지 상태 확인 (Wifi Analyzer이용하여 확인)	10 EA	AP 감지상태 정상			
	터치판넬 PC	•터치 인식 여부 및 인식 속도 확인. •터치판넬 외관 및 기능 점검.	6 EA	터치 인식 및 인식속도 정상 터치패널 외관 및 기능 정상			
	CCTV	•LCD모니터, NVR, 네트워크 카메라, 비디오 엔코더, VDA, 허브 동작 상태 확인		모니터 및 카메라 동작상태 정상 장비연동 상태 정상			
기타 점검사항	●						



작업 분할표 (WBS : Work Breakdown Structure)

단계	실행	프로세스명	사업수행계획	문서번호	
버전	v 1.1	사업명	2017년도 서울역사유물관리시스템 유지보수	작성부서	(주)포스트미디어



* 2017년 12월 업무현황

단계	프로세스 (Process)	활동 (Activity)	기간	시작일	종료일	산출물	담당자
실행	유물정보관리	- 유물정보 일괄 등록: 유물추가 시 유물 검색이 안됨	3	2017-11-30	2017-12-06	프로그램 적용	김조현
실행	유물정보관리	- 화상 : 대표이미지를 맨 처음위치로 이동하기	1	2017-11-30	2017-12-01	프로그램 적용	김조현
실행	수집업무> 구입> 파일 저장	- 구입년도, 차수, 매도신청번호, 유물접수번호, 수량 너비 줄이기 - 매도신청번호, 유물접수번호 -> 매도자번호, 유물번호 명칭변경	2	2017-11-30	2017-12-08	프로그램 적용	서정길
실행	유물활용	- 반입 : 유물번호로 검색하여 반입할 리스트를 확인할 수 있는 기능 확인	2	2017-11-30	2017-12-11	프로그램 적용	김조현
실행	수집업무> 유상기증	- 2008년 유상기증 11건 누락자료 입력 (DB 입력)	1	2017-12-15	2017-12-15	프로그램 적용	서정길