

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 재무팀장

(경유)

제 목 위탁연구 기간연장

교통시스템연구실에서 수행중인 수탁연구의 위탁연구 과업기간을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

가. 원과제

- 과제명 : 제2차 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획 및 종합발전방안 연구
용역

- 연구기간 : 2017.02.03 ~ 2018.08.31

나. 위탁과제

- 과제명 : 제2차 서울특별시 도시철도망구축계획 수립을 위한 교통수요 및 재무부분 기술용역

- 계약업체 : (주)미

- 계약기간

| 기존 | 변경 |
|-------------------------|-------------------------|
| 2017.03.31 ~ 2018.02.02 | 2017.03.31 ~ 2018.08.31 |

- 연장사유 : 원과제 기간 연장에 따른 위탁연구 과업기간 연장 필요. 끝.

서울연구원장

연구원

김상태

연구책임자

김승준

교통시스템연구실 김원호
장

부원장

02/01
김경혜

협조자 연구기획실장 남원석

시행 교통시스템연구실-103(2018.02.01)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-

전송 02-2149-

/ 이메일 kst@si.re.kr

/ 공개