

시민과 함께하는 서울의 미래

## 서울연구원

수신자 재무팀장

(경유)

제 목 위탁연구 기간연장

교통시스템연구실에서 수행중인 수탁연구의 위탁연구 과업기간을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

## 가. 원과제

- 과제명 : 제2차 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획 및 종합발전방안 연구  
용역

- 연구기간 : 2017.02.03 ~ 2018.08.31

## 나. 위탁과제

- 과제명 : 제2차 서울특별시 도시철도망구축계획 수립을 위한 건설계획 및 운영계획 기술용역

- 계약업체 : 주식 [REDACTED]

- 계약기간

기존	변경
2017.03.30 ~ 2018.02.02	2017.03.30 ~ 2018.08.31

- 연장사유 : 원과제 기간 연장에 따른 위탁연구 과업기간 연장 필요. 끝.

서울연구원장

연구원

김상태

연구책임자

김승준

교통시스템연구실 김원호  
장

부원장

02/01  
김경혜

협조자 연구기획실장 남원석

시행 교통시스템연구실-104(2018.02.01)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-

전송 02-2149-

/ 이메일 [kst@si.re.kr](mailto:kst@si.re.kr)

/ 공개