

# 시설물 인수인계서

공사명 : 신마포나들목 신설공사


2020. 01.

인수자    서울시설공단

인계자    한강사업본부

## 시설물 인수인계서 내역

구 분	내 용	비 고
시설명	토정나들목	
위 치	서울특별시 마포구 용강동 148-2(마포대교 북단하류)	
인계시설 및 서류	1. 주요인계시설 가. 강변북로 아스콘포장 나. 경계석(L형측구)  ※ 상세 시설물 목록 별첨 2. 인계인수 서류 가. 공사개요 나. 인계시설 요약서 다. 관련도면 라. 사진대지	
현안사항		
<p>위와 같이 모든 업무를 누락 없이 인계 인수함</p> <p>2020. 01</p> <p>인계자 : 한강사업본부장 (인)</p> <p>인수자 : 서울시설공단(인)</p>		



# 1. 공사현황

## □ 공사개요

- 위 치 : 서울특별시 마포구 용강동 148-2(마포대교 북단하류)
- 공사기간 : 2017.08.30. ~ 2019.12.23.
- 총사업비 : 7,600백만원
- 시 공 사 : 우탑건설(주) 대표 김성현
- 건설사업관리: (주)삼안외2개사 책임기술자 김만선

## □ 추진경위

- '17.08.30 : 공사계약 및 착공
- '19.11.26 : 예비준공검사(합동점검)
- '19.12.23 : 공사준공

# 2. 인수인계 시설 요약서

## □ 인수인계대상 시설물 현황

품 명	규 격	위 치	단 위	수 량	인수부서
아스콘포장	표층 t=8cm	강변북로	m <sup>2</sup>	805	서울시설공단
경계석(L형측구)	200 x 250 x 1000	강변북로	m	35	서울시설공단

### 3. 위치도



## 4. 사진대지



제 외 지 전 경



나 들 목 통 로 내 부

별첨: 1)내역 및 도면

2)강변북로 1차선 레벨 측량 현황