

청계천 생태환경 개선공사 인수 · 인계서


2015년 6월



서울특별시 도시기반시설본부

1. 사업개요

1. 사업명 : 청계천 생태환경 개선공사
2. 위치 : 서울특별시 성동구 마장동 802-2호(청계천 신답철교~제2마장교)
3. 수변수림대 조성 : L = 773m, A = 9,600m²
 - 교목 수양버들등 3종 164주
 - 관목류 오색무늬버들등 6종 61,200주
 - 색생매트 갯버들등 2종 4,454매
4. 사업목적
 - 청계천 자연성회복으로 지속가능한 청계천조성
 - 생태문화가 복합된 공간조성
 - 하천내 수변수림대 조성
5. 공사금액
 - 당초 : 803,343,000원
 - 변경 : 781,000,000원
 - 정산 : 770,567,000원
6. 시공사 : 고려조경
7. 감리사 : 서울시설관리공단



3. 청계천 생태환경 개선 시범공사 인계·인수서

(청계천 신답철교 ~ 제2마장교 구간)

청계천 생태환경 개선 시범공사(신답철교 ~ 제2마장교)가 완공되어 불임과 같이 공사 성과물 및 관련도서를 인계·인수하고 이에 서명 날인합니다.

불임 : 공사 성과물 인계·인수 내역 1부.

2015. 06. .

인계자 : 서울특별시 도시기반시설본부 방재시설부

조경시설과장 신 용 우(인)

업무담당자 임 성 은(인)

인수자 : 서울특별시 도시안전실 하천관리과

청계천관리팀장 김 석 권(인)

업무담당자 이 병 우(인)

서울특별시 시설관리공단 청계천관리처

생태팀장 이 용 민(인)

업무담당자 김 영 현(인)

4. 공사 성과물 인계·인수 내역

1. 공사기간 : 2014. 12. . ~ 2015. 6.
2. 인계·인수 일자 : 2015. . .
3. 시공사 : 고려조경 대표 최 인 섭
가. 공사내역 : 조경시설인수인계 내용 참조
나. 준공도서 및 내역서

구분	세 부 내 용	규 격	단 위	수 량	비 고
1	준공 원도	A3	부	3	
2	준공내역서	A4	부	3	
3	CD-ROM	750M	개	3	
4	계약관련 문서 일체		부	3	
5	공사사진철	A4	부	3	

끝.