

일상감사 의견서

수신 : 안전치수과

2014.11.11.

접수번호	2014-52	업무주관	부 서	안전치수과
			담 당	시설7급 김성진
사업명	2014년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)-3회 설계변경			

감 사 개 요

사업개요

- 가. 건 명 : 2014년 관내2구역 하수시설물보수공사(연간단가)-3회 설계변경
- 나. 사업기간 : 2014.3. ~ 12.31.
- 다. 설계변경 개요
 - 아스팔트포장(t=5cm) : $A=38a \Rightarrow 42a$
 - 맨홀설치(제1 ~ 3호) : $59 \Rightarrow 73$ 개소
 - 하수관부설(d=250~ 1200mm) : $1,470m \Rightarrow 1,720m$
- 라. 소요예산 : 1,030,905천원 (증 190,905천원)
- 마. 설계변경 사유 : 추경예산 및 단순 시공물량 증가로 인한 설계변경

감사결과 조치의견

『2014년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)-3회 설계변경』
 건에 대한 일상감사 결과 원가산출에는 별도 의견 없으나, 아래사항을 참고
 하여 설계변경 및 정산에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

▶ 원가산출 : 별도의견 없음

▶ **참고사항**

- 최종 설계변경 및 정산 시 현장 확인 및 관련증빙 서류(사진 등)에 의거 정산에 철저를 기하여 주시기 바라며,
- 또한 4대 보험료(건강·연금·노인장기·퇴직공제부금)에 대한 사후정산을 철저히 하여 불필요한 예산이 낭비되는 사례가 없도록 하기 바람. 끝.