

일상감사 의견서

수신 : 도로과

2017. 12. 21.

접수번호	2017-104	업무주관	부 서	도로과
			담 당	시설(토목)7급 김용필
사업명	2017년 구소규모 편익시설 설치공사(연간단가)-3회설계변경			
감 사 개 요				

사업개요

- 가. 사업명 : 2017년 구소규모 편익시설 설치공사(연간단가)-3회설계변경
- 나. 사업기간 : 2017. 3. 31. ~ 2017. 12. 31.
- 다. 사업비 : 1,497,000천원 → 1,597,000천원 (증 100,000천원)
 - 도 급 비 : 796,816천원 → 1,175,733천원 (증 378,917천원)
 - 관 급 비 : 324,265천원 → 325,267천원 (증 1,002천원)
 - 이 전 비 : 375,919천원 → 96,000천원 (감 279,919천원)
- 라. 사업개요
 - 아스팔트 포장 : A = 172a → A = 203a (증 31a)
 - 콘크리트 포장 : A = 9a → A = 2a (감 7a)
 - 기타(제설 작업) 1식
- 마. 설계변경사유 : 단순 물량증감 및 신규공정에 따른 설계변경

감사결과 조치의견

『2017년 동소규모 편익시설 설치공사(연간단가)-1회설계변경』 건에 대한 일상감사 결과 아래와 같이 원가산출 등 일부조정이 필요한 부분이 있으니 시정 후 조치결과를 제출하여 주시기 바라며, 아울러 감사의견에 별도 의견이 있을 시 관련근거를 제출하기 바랍니다.

▶ **총괄금액 조정(조정액 : 감 2,153천원)**

- 원 안 : 1,597,000천원
- 일상감사 조정안 : 1,594,847천원

▶ **일위대가, 단가산출 근거 조정**

- 보도블록(고압블록)포장의 단가산출이 부적정하니 검토 후 시행할 것.
 - 소형고압블럭하차 : 270m² → 108m²

▶ **참고사항**

- 4대 보험료에 대한 정산 철저
- 기성금 및 준공금 지급시에는 현장 확인 및 관련 증빙서류(사진, 증빙자료 등)에 의거 정산을 철저히 하여 불필요한 예산이 낭비되는 사례가 없도록 하기 바람. 끝.

▶ **연간단가 작업지시 및 제비용 정산 관련**

작업지시 관련

- 작업지시를 가능한 1회당 4,000만원 이하로 작업지시 및 정산조치 단, 1회당 4,000만원 이상으로 작업지시가 불가피한 공사는 예외
- 작업지시서에 작업방법(인력·기계, 주간·야간 등)을 명확히 구분하여 지시
- 완료보고 접수시 작업방법 확인 및 작업수량 확정

제비용 정산관련 (공사설명서에 정산관련 명기)

- 산업안전보건관리비 : 4천만원 이상 건설공사에 적용됨으로 1회 작업지시 금액에 따라 정산
- 4대 보험료 : 사후정산 철저

기타 참고사항

▶ **기타사항(하도급 부조리 근절 관련)**

하도급 부조리 근절을 위한 개선사항 이행 철저

1. 주계약자 공동도급제

- 적용대상 : 추정가격 2억원이상 100억원 미만으로 종합+전문업체로 구성되는 공사
- 시행방법 : 종합 + 전문건설업체가 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가

2. 하도급표준계약서사용

- 적용대상 : 하도급 계약이 포함된 공사 전부
- 시행방법 : - 하도급 계약시 「하도급 표준계약서」 사용 추진
- 건설기계 임대 표준계약서 사용

3. 하도급직불제

- 적용대상 : 하도급 계약이 포함된 공사 전부
- 시행방법 : 종합, 전문건설업체가 직불을 합의한 경우 발주자 직접지급

4. 하도급대금 지급예고 알림판 설치 및 SMS문자 전송

5. 하도급계약 적정성 검토 철저

6. 도급자 및 하도급자에게 하도급부조리 근절 공한문 발송

건설공사대장 전자적 통보시행철저(<http://cws.kiscon.net/main.aspx>)

통합공사관리시스템 입력 철저(<http://tpmis.seoul.go.kr>)