

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 29일

출력시간: 10시 24분 14초

페이지: 1/6

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 중블록별 무단수 급수체계 구축

공사명 : 이화사거리~흥인지문교차로간 무단수급수체계 구축공사 ( 2019-6032-2-0004 )

문서번호: 시설관리과-27577

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-6-00000600-1-6	(에폭시-2중)KP,600mm*6m	1,566,530	160 / 160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	160 / 160	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	250,644,800 / 250,644,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼,80mm*6m	129,730	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	4,021,630 / 4,021,630	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	31 / 31
3	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼,100mm*6m	135,880	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	271,760 / 271,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3중)타이튼,150mm*6m	205,760	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	823,040 / 823,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼,200mm*6m	335,010	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,340,040 / 1,340,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼,300mm*6m	553,360	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,660,080 / 1,660,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
7	12-01-8-00000080-1-6	(에폭시-3중)KP,80mm*6m	126,630	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	3,925,530 / 3,925,530	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	31 / 31
8	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	53,760	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	268,800 / 268,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	48,930	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	733,950 / 733,950	0 / 0	2 / 2	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	64,075	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	320,375 / 320,375	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	71,065	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	710,650 / 710,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	114,170	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	799,190 / 799,190	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	132,810	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,328,100 / 1,328,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-06000011-3-0	B형(L형),600mm*11(마개포함)	389,160	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,167,480 / 1,167,480	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-01-Y-06000022-3-0	B형(L형),600mm*22(마개포함)	455,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	910,800 / 910,800	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 29일

출력시간: 10시 24분 14초

페이지: 4/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-07-2-00000200-3-0	200mm	39,190	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	783,800 / 783,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-07-2-00000300-3-0	300mm	56,740	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,134,800 / 1,134,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	182,000 / 182,000	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-07-2-00000600-3-0	600mm	192,860	350 / 350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	350 / 350	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	67,501,000 / 67,501,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	26,329	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	263,290 / 263,290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	48,720	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	487,200 / 487,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	54,755	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	547,550 / 547,550	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	112,000	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	1,344,000 / 1,344,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-08-0-00000600-3-0	600mm(마개포함)	293,580	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	29,358,000 / 29,358,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	41,468	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	207,340 / 207,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	64,680	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	323,400 / 323,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	75,981	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	379,905 / 379,905	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	158,340	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	791,700 / 791,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-09-0-06500600-3-0	600*L650 (1F단관)(마개포함)	362,880	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,814,400 / 1,814,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-10-A-04000300-3-0	A형, 400*300mm(마개포함)	178,020	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	356,040 / 356,040	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-11-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm	57,420	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	172,260 / 172,260	0 / 0	2 / 2	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 29일

출력시간: 10시 24분 14초

페이지: 5/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,320	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	4,640 / 4,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-14-0-00000150-3-0	150mm	3,840	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	15,360 / 15,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-14-0-00000200-3-0	200mm	3,940	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	15,760 / 15,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-14-0-00000300-3-0	300mm	6,490	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	6,490 / 6,490	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-19-B-06000200-3-0	B형, 600*200mm(마개포함)	510,270	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	2,041,080 / 2,041,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-25-1-00000600-3-0	KP형, 600mm	242,730	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	1,213,650 / 1,213,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	189,200	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	0 / 946,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5
71	31-01-3-00000600-3-0	소프트형, 600mm	6,116,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	12,232,000 / 12,232,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	31-02-C-00000600-3-0	양방향메탈시트 GCD, 600mm	5,054,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	상수도 밸브, 버터플라이밸브		개	15,162,000 / 15,162,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	31-02-D-00000600-3-0	수직형, 금속시트, 600mm	6,567,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 수직형 버터플라이밸브		개	13,134,000 / 13,134,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실, 150mm	838,310	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,353,240 / 3,353,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실, 200mm	1,016,950	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,067,800 / 4,067,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실, 300mm	1,568,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,568,160 / 1,568,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
77	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	516,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	2,064,000 / 2,064,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	310,000	0 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	0 / 1,550,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 5
79	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 제수밸브용	395,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,580,000 / 1,580,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 29일

출력시간: 10시 24분 14초

페이지: 6/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형,부식방지,퇴수밸브용	395,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	790,000 / 790,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형,부식방지,공기밸브용	395,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	790,000 / 790,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	375,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,125,000 / 1,125,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
83	41-01-B-10000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 사각받침	419,600	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,258,800 / 1,258,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	41-01-C-00000648-4-0	가변슬로프 퇴수밸브용 원형받침	375,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,500,000 / 1,500,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	375,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,500,000 / 1,500,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				8,142	0	0	0	8,016	10	0
				522,427,700	16	18	0	20	0	62
합 계 (후)				8,152	0	0	0	8,016	10	0
				524,923,700	16	18	0	20	0	72