

시 민

★주무관	시설관리과장	체육시설관리사업소장	
오상호	신동호	01/04 송두석	
협 조	운영1과장 주무관 주무관		진재훈 김정희 우인식

문서번호	시설관리과-264
결재일자	2013. 1. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호	

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

잠실야구장 헨스 및 내부정비공사 발주계획(안)



2013. 01.

체육시설관리사업소

잠실야구장 헨스 및 내부정비공사 발주계획(안)

○ 프로야구 700만 관중 시대를 맞아 서울 야구팬들의 야구장 시설 뿐만 여론에 귀 기울여 시설개선을 추진함으로써, 시민 여가 선용 수준을 향상시키고자,

○ 경기장 내부 정비로 안전성 및 미관을 개선하고, 경기중 선수안전을 위한 시설을 개선함으로써 충돌 부상 등을 최소화 시키고자 함.

I 사업추진 배경

□ 근거

○ 야구발전 관련 청책워크숍 실시(2012.06.04)

- 야구장 시설개선 여론수렴 결과 구단 요구사항으로 안전헨스의 노후로 선수 플레이 지장 및 부상의 위험성 제시

○ 잠실야구장관리본부 요구사항(잠운본제2012-14호)

- 2012.06.02(LG:SK)경기 후 퇴장하는 관중들이 경사로에서 미끄러져 안전사고 발생하여 미끄럼방지시설 개선요청

- 2층 관중출입문이 노후 및 강도가 약해 잦은 고장과 기능상실로 교체요청

□ 경 위

○ 2011년 서울시 행정서비스 만족도 조사결과 시설노후로 야구장의 이용자 만족도 최하위 수준으로,

○ 이를 해소코자 선수 부상 예방을 위한 안전헨스 개선과 관중출입문 및 경사로를 정비하여 시민의 안전 및 편의를 제공하기 위한 사업임.

□ 필요성

○ 선수의 부상방지를 위해 경화되고 노후된 안전헨스 정비

○ 시설물의 노후 및 기능상실 된 시설물(경사로, 출입문)정비

II

사업내용 및 발주방법

□ 사업내용

- 공사명 : 잠실야구장 흰스 및 내부정비공사
- 규 모 : 안전흰스 정비 468㎡, 경사로정비 1,450㎡, 출입문 교체 538㎡
- 기 간 : 착공일로부터 ~ 2013.03.30
- 금 액 : 600백만원(부가가치세 포함)

□ 발주방법

- 입찰방법 : 긴급공고 및 제한경쟁입찰(지역제한)
- 입찰참가자격

건설산업기본법 제8조 및 동법시행령 제7조 별표1에 의한 시설물유지관리업 등록업체로서 입찰공고일 전일 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

III

예산검토 및 추진일정

□ 예산검토

- 소요예산 : 600,000천원
- 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실종합운동장시설개·보수, 시설비및부대비, 시설비(잠실야구장 흰스 및 내부정비공사)

□ 추진일정

- 설계 및 발주방침 : 2013.01.07일한
- 계약심사요청 : 2013.01.08
- 공사발주 : 2013.01.18
- 공사계약 : 2012.01월중

- 공사착공 : 2012.02월초
- 공사준공 : 2012.03월(프로야구 시범경기전 완료)

IV

처리의견

2013년 프로야구 시즌 전 공사완료

- 상기와 같이 조기발주하여 2013년 프로야구 시즌 전 공사를 완료하여 선수 안전 및 관람객들에게 편의을 제공코자 합니다. 끝.