

공 종	수량	단위	재료비	노무비	경비	합계	과다산출액	공사비입력
직접공사비	1	식	336,474,701	526,493,334	183,097,264	1,046,065,299	최초계약금액	1,046,065,299
			418,423,489	547,427,641	296,724,542	1,262,575,672	최종준공금액	1,262,575,672
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율 (%) =		0.1090	59,669,612		57,387,773
					0.1090	59,669,612		59,669,612
운반비 및 기타	1	식				0		0
						0		0
산재보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0380	23,069,695		22,187,482
					0.0380	23,069,695		23,069,695
고용보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0087	5,281,746		5,079,765
					0.0087	5,281,746		5,281,746
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0170	0		8,950,386
					0.0000	0		0
노인장기요양보험료	1	식	국민건강보험료 × 요율 (%) =		0.0655	0		586,250
					0.0000	0		0
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0249	0		13,109,684
					0.0000	0		0
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0230	8,660,400		12,109,346
					0.0158	8,660,400		8,660,400
안전관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율 (%) =		0.0259	27,976,597		25,680,246
					0.0256	27,976,597		27,976,597
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율 (%) =		0.0620	63,582,286		57,062,060
					0.0620	63,582,286		63,582,286
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0050	6,312,878		5,230,326
					0.0050	6,312,878		6,312,878
건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0049	0		5,125,719
					0.0000	0		0
건설하도급대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0008	0		847,312
					0.0000	0		0
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
경비 계						491,277,756		396,453,613
						491,277,756		491,277,756
소 계						1,457,128,886		1,259,421,648
						1,457,128,886		1,457,128,886
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율 (%) =		0.0600	87,427,733		75,565,298
					0.0600	87,427,733		87,427,733
이 윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 요율 (%) =		0.1494	168,170,654		149,181,236
					0.1493	168,170,654		168,170,654
설계비 등 기타 PS확정금액(E/S대상)						0		0
공사손해보험료 등 PS금액(E/S비대상)						0		0
공 급 가 액	1	식				1,712,727,273		1,484,168,182
						1,712,727,273	0	1,712,727,273
E/S 적용금액(계)						0		0
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10 (%) =			171,272,727		148,416,818
						171,272,727		171,272,727
도 급 비						1,884,000,000		1,632,585,000
						1,884,000,000		1,884,000,000
관급자재대						0		0
						0		0
총 공 사 비						1,884,000,000		1,632,585,000
						1,884,000,000		1,884,000,000

설계변경 계약금액조정 검증완료 기술심사 담당관 확인필