

| 공 종 | 수량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 과다산출액 | 공사비입력 |
|------------------------|----|----|------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------------|
| 직접공사비 | 1 | 식 | 402,402,896 | 397,775,343 | 179,278,067 | 979,456,306 | 최초계약금액 | 979,456,306 |
| | | | 336,474,701 | 526,493,334 | 183,097,264 | 1,046,065,299 | 최종준공금액 | 1,046,065,299 |
| 간접노무비 | 1 | 식 | 직접노무비 × 간접노무비율 (%) = | | 0.1090 | 57,387,773 | | 43,357,512 |
| | | | | | 0.1090 | 57,387,773 | | 57,387,773 |
| 운반비 및 기타 | 1 | 식 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | | 0 |
| 산재보험료 | 1 | 식 | (직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) = | | 0.0380 | 22,187,482 | | 16,763,048 |
| | | | | | 0.0380 | 22,187,482 | | 22,187,482 |
| 고용보험료 | 1 | 식 | (직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) = | | 0.0087 | 5,079,765 | | 3,837,855 |
| | | | | | 0.0087 | 5,079,765 | | 5,079,765 |
| 국민건강보험료 | 1 | 식 | 직접노무비 × 요율 (%) = | | 0.0197 | 8,950,386 | | 7,827,000 |
| | | | | | 0.0170 | 8,950,386 | | 8,950,386 |
| 노인장기요양보험료 | 1 | 식 | 국민건강보험료 × 요율 (%) = | | 0.0655 | 586,250 | | 512,668 |
| | | | | | 0.0655 | 586,250 | | 586,250 |
| 국민연금보험료 | 1 | 식 | 직접노무비 × 요율 (%) = | | 0.0288 | 13,109,684 | | 11,464,253 |
| | | | | | 0.0249 | 13,109,684 | | 13,109,684 |
| 퇴직공제부금비 | 1 | 식 | 직접노무비 × 요율 (%) = | | 0.0230 | 12,109,346 | | 9,148,832 |
| | | | | | 0.0230 | 12,109,346 | | 12,109,346 |
| 안전관리비 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비)×요율 (%) = | | 0.0262 | 25,680,246 | | 24,278,778 |
| | | | | | 0.0259 | 25,680,246 | | 25,680,246 |
| 기타경비 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율 (%) = | | 0.0620 | 57,062,060 | | 52,299,216 |
| | | | | | 0.0620 | 57,062,060 | | 57,062,060 |
| 환경보전비 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) = | | 0.0050 | 5,230,326 | | 4,897,281 |
| | | | | | 0.0050 | 5,230,326 | | 5,230,326 |
| 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) = | | 0.0049 | 5,125,719 | | 4,799,335 |
| | | | | | 0.0049 | 5,125,719 | | 5,125,719 |
| 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) = | | 0.0008 | 847,312 | | 793,359 |
| | | | | | 0.0008 | 847,312 | | 847,312 |
| 공사이행보증수수료 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) = | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| 경비 계 | | | | | | 396,453,613 | | 359,257,204 |
| | | | | | | 396,453,613 | | 396,453,613 |
| 소 계 | | | | | | 1,259,421,648 | | 1,159,435,443 |
| | | | | | | 1,259,421,648 | | 1,259,421,648 |
| 일반관리비 | 1 | 식 | (재료비+노무비+경비) × 요율 (%) = | | 0.0600 | 75,565,298 | | 69,566,126 |
| | | | | | 0.0600 | 75,565,298 | | 75,565,298 |
| 이 윤 | 1 | 식 | (노무비+경비+일반관리비) × 요율 (%) = | | 0.1494 | 149,181,329 | | 123,496,822 |
| | | | | | 0.1499 | 149,713,054 | 531,725 | 149,713,054 |
| 설계비 등 기타 PS확정금액(E/S대상) | | | | | | 0 | | 0 |
| 공사손해보험료 등 PS금액(E/S비대상) | | | | | | 0 | | 0 |
| 공 급 가 액 | 1 | 식 | | | | 1,484,168,275 | | 1,352,498,391 |
| | | | | | | 1,484,700,000 | 531,725 | 1,484,700,000 |
| E/S 적용금액(계) | | | | | | 0 | | 0 |
| 부가가치세 | | | (공급가액+공사손해보험료) × 10 (%) = | | | 148,416,827 | | 135,249,839 |
| | | | | | | 148,470,000 | 53,172 | 148,470,000 |
| 도 급 비 | | | | | | 1,632,585,102 | | 1,487,748,230 |
| | | | | | | 1,633,170,000 | 584,897 | 1,633,170,000 |
| 관급자재대 | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | | 0 |
| 총 공 사 비 | | | | | | 1,632,585,102 | | 1,487,748,230 |
| | | | | | | 1,633,170,000 | | 1,633,170,000 |