

공사금액 입력

검증자

| | |
|-----|-------------------------|
| 소 속 | 성동구 안전건설교통국 안전치수과 |
| 성 명 | 김영일 |

공사현황

| | | | |
|-----|----------------------|--------|------------|
| 공사명 | 살곶이 체육공원 야구전용구장 설치공사 | | |
| 시공사 | (주)김앤디이 | 준공예정일 | 2015-07-15 |
| 착공일 | 2015-01-05 | 제비율검증일 | 2015-07-15 |

검증내용

| 공 종 | | 최초 계약시 금액 | 최종 준공(변경) 금액 |
|----------------------|-----|-------------|--------------|
| 직접공사비 | 재료비 | 168,050,123 | 233,633,842 |
| | 노무비 | 113,690,227 | 175,438,070 |
| | 경 비 | 26,210,762 | 52,812,972 |
| | 소 계 | 307,951,112 | 461,884,884 |
| 운반비 및 기타 | | 0 | 0 |
| 간접노무비 | | 14,094,617 | 19,122,749 |
| 산재보험료 | | 4,855,824 | 7,393,311 |
| 고용보험료 | | 1,111,728 | 1,692,679 |
| 국민건강보험료 | | 1,932,733 | 0 |
| 노인장기요양보험료 | | 126,594 | 0 |
| 국민연금보험료 | | 2,830,886 | 0 |
| 퇴직공제부금배 | | 2,614,875 | 1,291,500 |
| 산업안전보건관리비 | | 12,707,244 | 15,549,285 |
| 기타경비 | | 18,341,767 | 26,548,068 |
| 환경보전비 | | 2,463,608 | 3,695,079 |
| 건설기계대여금 지급보증서 | | 1,262,599 | 0 |
| 건설하도급대금 발급수수료 | | 249,440 | 0 |
| 공사이행보증수수료 | | 0 | 0 |
| 경비 계 | | 88,802,677 | 128,105,643 |
| 소 계 | | 370,543,027 | 537,177,555 |
| 일반관리비 | | 22,232,581 | 32,230,653 |
| 이 윤 | | 33,708,256 | 50,364,520 |
| 설계비 등 기타 E/S 대상금액 | | | 0 |
| 공사손해보험료 등 E/S 비 대상금액 | | 0 | 0 |
| 공급가액 | | 426,483,864 | 619,772,728 |
| E/S 적용금액(계) | | | 0 |
| 부가가치세 | | 42,648,386 | 61,977,272 |
| 도급비 | | 469,132,250 | 681,750,000 |
| 관급자재대 | | 207,924,000 | 259,514,570 |
| 계(도급비+관급비) | | 677,056,250 | 941,264,570 |