

계약금액조정 검증확인서

계약명	2018 보안등 유지보수공사(연간단가-2구역)				
시공자	(주)정도기전	착공일	2018/02/26	준공예정일	2018/12/31
공고일	2018/02/07	원가계산방법	품셈에 의한 방식	계약금액조정방법	설계변경
계약금액조정일	2018/09/06	계약금액조정검증일	2018/09/06	계약금액조정순서	1
설계변경횟수		물가변동횟수			
검증자	서울특별시 성북구 안전건설교통국 도로과			곽진근	02-2241-3593

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	최초계약 상한요율	합계	과다산출액	공사비입력	최초계약 제비율기준	산출결과
직접공사비	1	식	15,113,247	182,235,538	17,081		197,365,866	최초계약금액⇒	197,365,866		
			18,654,471	198,956,320	29,893		217,640,684	최종준공금액⇒	217,640,684		
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =		0.1130	0.1130	22,482,063		20,592,615	토목	
					0.1130		22,482,064	0	22,482,064		
운반비 및 기타	1	식					0		0		
							0		0		
산재보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0390	0.0390	8,636,095		7,910,297		
					0.0390		8,636,096	0	8,636,096		
고용보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0087	0.0087	1,926,512		1,764,604	7등급이하	
					0.0087		1,926,513	0	1,926,513		
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0194		3,539,069		3,539,069		
					0.0178		3,539,069	0	3,539,069		
노인장기요양보험	1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =		0.0738		261,183		261,183		
					0.0738		261,183	0	261,183		
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0284		5,183,695		5,183,695		
					0.0261		5,183,695	0	5,183,695		
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0230	0.0230	4,575,994		4,191,417		
					0.0230		4,575,995	0	4,575,995		
산업안전보건관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율(%)*1.2 =		0.0185		4,025,799		3,650,952	특수및기타	
					0.0185		4,025,799	0	4,025,799		
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0620	0.0620	14,885,756		13,512,366	토목	
					0.0620		14,885,757	0	14,885,757		
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
건설기계대여금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
하도급대금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0		0		
경비 계							43,063,996		40,030,664		
							43,064,000	0	43,064,000		
소 계							283,156,850		257,972,064		
							283,156,855	0	283,156,855		
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율(%) =		0.0600	0.0600	16,989,410		15,478,323	전문공사,전기,통신,소방,기타	
					0.0600		16,989,411	0	16,989,411		
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 이윤율(%) =		0.1450	0.1500	40,772,662		37,459,070		
					0.1448		40,772,662	0	40,772,662		
설계비 등 기타 PS확정 금액 (E/S 대상)							0		0		
							0	0	0		
공사손해보험료 등 PS금액 (E/S 비 대상)							-1,690,600		-1,571,766		
							-1,690,600	0	-1,690,600		
공급가액	1	식					339,228,322		309,337,691		
							339,228,328	0	339,228,328		
E/S 적용금액(계)							0		0		
							0	0	0		
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10% =				33,922,832		30,933,769		
							33,922,832	0	33,922,832		
도급비							373,151,154		340,271,460		
							373,151,160	0	373,151,160		
관급자재대							0		0		
							0	0	0		
총공사비							373,151,154		340,271,460		
							373,151,160	0	373,151,160		

계약금액조정 검증완료 기술심사담당관 확인필