

문서번호	공공협력본부-1267
보존기간	년
결재일자	2016.03.07.
공개여부	공개
방침번호	

★주임	장애인복지팀장	공공협력본부장		
김수민	유연희	전결 03/07 송성숙		
협조	탐장 이미지 이미지			

2016년 장애인전환서비스지원센터 거주시설로 찾아가는 맞춤형 자립지원 계획



2016년 장애인전환서비스지원센터 거주시설로 찾아가는 맞춤형 자립지원 계획

거주시설 장애인과 실무자를 대상으로 장애인전환서비스지원사업을 적극 홍보하고, 지역사회 자립생활 관련 상담과 정보를 맞춤형으로 제공함으로써 거주시설과 연계 강화를 통한 전환 서비스의 확대를 도모하고자 함

I 추진근거

□ 2016년 장애인전환서비스지원사업 추진계획[공공협력본부-987호, 2016. 2. 19]

II 추진방향

- 거주시설 단계에서 자립준비 지원의 확대 필요성 대두
 - 자립생활주택 입주신청률 저하 : '13년 33명 → '14년 31명 → '15년 25명
 - 발달장애인 입주신청자 비율 증가 : '14년 27%(16명) → '15년 52%(13명)
- 시설 실무자와 이용인의 욕구 반영하여 기존 방문설명회의 형식과 내용 보완
 - 사업홍보 강화, 설명회 확대, 자립상담(센터직원), 실무자 정보교육(자립생활 관련 제도)
 - 거주시설별 이용인의 욕구에 맞는 선택적 지원방안 마련
- 전년도 '센터 이용욕구조사' 참여기관과 '거주시설 방문 설명회' 미참여기관에 금년도 사업 참여의 우선권 부여

III 추진경과

□ 최근 2년 간 주요 실적

2014년	2015년
<ul style="list-style-type: none"> • 거주시설 대상 설명회 7회 / 총 81명 (재단 집합 1회, 시설 방문 6회 / 각 90분) • 내용 : 자립생활 체험홈가정 안내, 지역사회 자립준비과정 설명 • 강사 : 2명(재단 직원 1명, IL센터 팀장 1명) 	<ul style="list-style-type: none"> • 거주시설 대상 설명회 8회 / 총 156명 (시설 방문 8회 / 각 90분) • 내용 : 서울시 전환서비스지원사업 안내, 지역사회 자립준비과정 설명, 사례 소개 • 강사 : 2명(재단 직원 1명, IL센터 팀장 1명)

N

추진 개요

- 사업 기간 : 2016. 3. ~ 12.
- 사업 대상 : 서울시 관할 장애인 거주시설 실무자 및 자립희망 이용인
※'15년 센터 이용욕구조사 참여기관 및 거주시설 방문설명회 미참여 기관 우선 연계
- 사업 내용
 - 거주시설별 자립준비 맞춤형 지원
 - 설명회(공통) : 장애인전환서비스지원사업 소개(필)
 - 정보교육(실무자) : 자립생활 감수성 교육(필), 자립생활지원 관련 정보교육(택)
 - 개별 자립지원 상담(이용인) : 자립생활 희망자 대상 개별상담(택)
 - 이용인 눈높이에 맞는 정보지(2종) 제작·배포
 - 장애인 거주시설 이용인용 : 전환서비스지원사업 안내, 지역사회 자립생활 알기
 - 자립생활주택 예비 입주인용 : 시설 퇴소 및 자립생활 준비하기
- 사업 절차



- 협력 체계 : 서울시장장애인복지시설협회(홍보), IL센터(강의), 주거복지지원센터(강의) 등
- 소요 예산 : 금7,024천원(금칠백이만사천원정)

V

세부 추진계획

1 협력기관 자문 및 협조 요청

- 기간 : 2016. 3월(상반기 1회)
- 대상 : 서울시장장애인복지시설협회
- 내용 : 장애인 거주시설 대상 '16년 찾아가는 맞춤형 자립지원사업 홍보협조 요청
- 방법 : 회의, 공문 발송

2 사업 홍보 및 참여기관 접수

- 기간 : 2016. 3~4월(상반기 1~2회)
- 대상 : 서울시 관할 장애인 거주시설 44개소 / 실무자 및 자립희망 이용인
※'15년 센터 이용욕구조사 참여 거주시설 16개소에 우선 홍보 및 접수
- 내용 : 찾아가는 맞춤형 자립지원사업 홍보 및 상·하반기 참여기관 접수
- 방법 : [시설 협회] 공문 발송 통한 사업 홍보
[재단] 지정양식에 따라 이메일 접수

3 참여기관 대상 맞춤형 지원 욕구조사

- 기간 : 2016. 3~4월(상반기 1~2회)
- 대상 : 서울시 관할 장애인 거주시설 중 신청기관
- 내용 : 거주시설별 맞춤형 자립지원 위한 현황 및 욕구조사
 - 거주시설의 자립지원 현황(IL 네트워크사업 연계 사항 등)
 - 희망하는 맞춤형 지원 내용 : 방문설명회, 정보교육, 개별 자립지원 상담
 - 희망하는 맞춤형 지원 일정 : 상반기(4-6월) 중 / 하반기(9-11월) 중
 - 신청자 현황 파악(실무자 및 이용인)
- 방법 : 신청기관 자립지원 담당자와 업무협의(전화), 지정양식 작성 후 회신(이메일)

4 강사 구성 및 실행계획 확정

- 기간 : 2016. 3~4월, 8월(상·하반기 각 1회)
- 대상 : 신청기관, 중증장애인자립생활센터(IL센터), 서울시주거복지지원센터 등
- 내용 : 희망하는 맞춤형 자립지원 내용에 따른 강사 구성 및 실행일정 수립
 - 강사 구성
 - ▶ 설명회 : 사업 담당자 1인(전환서비스지원사업 소개)
 - ▶ 정보교육 : 1) IL센터 협조, 2~3인 구성(자립생활 감수성)
2) 주거복지지원센터 등 협조, 2인 구성(자립생활지원 복지정보)
 - ▶ 개별상담 : 전환서비스지원센터, 4인 구성(개별 자립지원 상담)

■ 실행계획

- ▶ [설명회] 최대 15회, [정보교육] 최대 15회, [개별상담] 기관별 회당 최대 3인
- ▶ 설명회(기본 진행) + 자립생활교육(기본 진행) + 복지정보교육(선택) + 개별상담 (자립희망자 발생 시)
- ▶ 회차별 투입 인원 : 사업소개 1인, 자립생활교육 1인, 복지정보교육 1인, 상담 2인
- 방법 : 시설별 신청 내용에 따라 강사와 일정 조율하여 실행계획 확정
 - ▶ '15년 센터 이용욕구조사 참여기관(16개소) 및 설명회 미참여기관에 우선권 부여

5 방문설명회 및 정보교육 자료 제작

- 기간 : 2016. 4월, 8월(상·하반기 각 1회)
- 대상 : 강사진(사업 담당자, IL센터 강사, 주거복지지원센터 강사 등)
- 내용 : 거주시설별 맞춤형 자립지원 위한 PT 3종 제작
 - ※ 하반기 실행 시, 상반기 PT 내용 업데이트하여 활용
- 방법 : 맞춤형 지원 욕구조사 결과 반영하여 PT 제작

6 거주시설 대상 맞춤 지원 실행

- 기간/횟수 : 2016. 4~6월, 9~11월 / 15회
- 대상 : 장애인 거주시설 중 맞춤형 자립지원 신청기관
- 내용 : 거주시설별 맞춤형 자립지원 실시(안)

구 분	내 용	대 상	담 당	소요시간	비고
설명회	전환서비스지원사업 소개	이용인, 실무자	사업 담당자 (1인)	30분	필수
정보교육	자립생활 감수성	실무자	IL센터 강사 (1인)	40분	필수
	자립생활지원 관련 복지정보	실무자	주거복지지원센터 (1인) 사업 담당자 (1인)	30분 20분	선택
개별상담	개별 자립지원 상담	이용인 1~3인	전환서비스지원센터 (2인)	30~90분	선택
평가	설문 작성	실무자	전환서비스지원센터 (2인)	5분	필수

- 방법 : 거주시설별 신청내용에 따라 1~4안 유동적으로 실시

- 1안 : 설명회 + 정보교육①(자립생활 감수성)
- 2안 : 설명회 + 정보교육①(자립생활 감수성) + 개별상담(1~3인)
- 3안 : 설명회 + 정보교육②(자립생활 감수성 & 복지정보)
- 4안 : 설명회 + 정보교육②(자립생활 감수성 & 복지정보) + 개별상담(1~3인)

7 정보지 제작 · 배포

- 기간 : 2016. 6~9월
- 대상 : 서울시 관할 장애인 거주시설 이용인 및 자립생활주택 예비 입주인
- 내용 : 이용인의 눈높이에 맞는 정보지(리플릿) 2종 제작 · 배포

- 거주시설 이용인용 1종 : 전환서비스지원사업 안내, 지역사회 자립생활 알기
- 자립생활주택 예비 입주인용 1종 : 거주시설 퇴소 및 자립생활 준비하기

- 방법 : 상반기 사업 추진결과를 바탕으로 자문회의 진행 후 콘텐츠 개발, 정보지 제작 후 배포, 하반기 사업에 활용
 - ▶ 자문위원은 거주시설 관계자 2인, 정보교육 강사 2인으로 구성

8 사업 평가 및 결과보고

- 기간 : 2016. 12월
- 대상 : 찾아가는 맞춤형 자립지원 사업 참여기관 실무자
- 내용 : 상·하반기 참여기관 실무자 대상 설문 실시 후 결과 분석
 - 거주시설로 찾아가는 맞춤형 자립지원 사업의 도움 정도
 - 진행 내용, 시간, 강사에 대한 만족도
 - 향후 사업진행 시 보완사항 등
- 방법 : 설문은 해당 거주시설에서 맞춤 지원 직후 실시. 평가결과 반영하여 2017년도 사업계획 수립 및 추진

VI

추진 일정

세부 추진내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
협력기관 자문 및 협조 요청			→									
사업 홍보 및 참여기관 접수			→	→								
참여기관 대상 맞춤형 지원 요구조사			→	→								
강사 구성 및 실행일정 확정			→	→				→				
설명회 및 정보교육 자료(PT) 제작				→				→				
거주시설 대상 맞춤형 자립지원 실행				→	→	→			→	→	→	
정보지 2종 제작·배포·활용						→	→	→	→	→	→	
사업평가 및 결과보고												→

※ 상기 일정은 사업 추진사항에 따라 변동 가능

VII

예산 사항

□ 소요 예산

○ 총 예산 : 금7,024천원(금칠백이만사천원정)

○ 세부내역

편성목	구분	예산액(천원)	산출내역
	총 계	7,024	
일반운영비	○ 찾아가는 정보교육		
	· 정보교육(수당)	3,900	130,000원 × 2명 × 15회
	○ 정보지 제작·보급		
· 정보지(발송비)	300	3,000원 × 50개소 × 2종	
	소 계	4,200	
회의운영비	○ 정보지 제작·보급		
	· 자문회의(수당)	800	100,000원 × 4명 × 2회
	· 자문회의(진행비)	24	2,000원 × 6명 × 2회
	소 계	824	
도서인쇄비	○ 정보지 제작·보급		
	· 정보지(제작비)	2,000	1,000,000 × 2종
	소 계	2,000	

○ 예산과목 : 사회취약계층복지강화, 공공협력, 장애인전환서비스지원, 일반운영비/회의운영비/도서인쇄비

VIII

행정 사항

- 서울시장애인복지시설협회(사업홍보), 중증장애인자립생활센터(정보교육), 서울시 주거복지지원센터(정보교육)와 협력 강화
- 장애인 거주시설과의 유기적 협력관계 구축