

(주) 민 정 토 건

우: 07266 서울특별시 영등포구 당산로 10길 4 전화(02)2275-8401 / 팩스(02)2275-8408

문서번호 : 민정한강 2019 - 0704호

시행일자 : 2019. 07. 12.

수 신 : 서울특별시 한강사업본부

참 조 : 기반시설과

제 목 : 제6차 작업완료보고서 제출기한 연장 요청의 건

선 결			지 시		
접 수	일 자 시 간		결 재 · 공 람		
	번 호				
	처 리 과				
	담 당 자				
	심 사 자		심 사 일		

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 도급 체결한 『2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사 (연간단가)』 중 제6차 작업지시(관련공문 : 서울특별시 한강사업본부, 기반시설과-1880호) 관련입니다.

3. 제6차 작업지시 구간 현장 조사 및 장마철 강우에 따른 작업지연으로 작업완료보고서 제출기한을 당초 '19.07.12에서 '19.07.19로 연장 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

(주)민정토건 대표이사 백 승 언 (인)

