

제664차 기술용역 타당성 심사결과

- 안 건 명 : 2013년 에코스쿨 추가 조성사업 구조안전진단 용역
- 심 사 일 : 2013. 6. 27
- 사업개요
 - 용역비 : 7,836,500원
 - 용역기간 : 계약일로부터 30일간
 - 사업규모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 8,497㎡(상원초교, 옥상녹화 면적 348㎡)
지상4층, 연면적 1,539㎡(혜성여고, 옥상녹화 면적 504㎡)

□ 심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심사내용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교 꽃·나무심기 지원사업으로 옥상녹화 보급을 활성화하고자 학교건물 구조안전진단을 통해 녹화 가능여부 및 옥상녹화 유형(경량형, 혼합형 등)을 제시하고 옥상공원 조성 시 건축물의 구조적 안정성을 확보하기 위한 것으로 용역 필요성이 인정 됨 <p>알림 : 주요공종이 자체설계 시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진</p>
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직접인건비 기준 인원수는 『안전점검 및 정밀안전진단 대가기준』(국토교통부 고시 제2009-787) - 기계, 기구손료를 조정할 것(3%→1.5%) ○ 용역비 조정 <ul style="list-style-type: none"> ■ 신청액 7,836,500원 ■ 심사액 7,792,340원
3. 조건부여 이행확인사항 - 용역성과품 공개, 사업수행능력 평가기준, 심의절차 이행 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발주부서는 '13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보소통광장 (http://www.gov20.seoul.go.kr)등록 및 서울도서관에 제출
4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다음 용어를 통일할 것. <ul style="list-style-type: none"> - 발주청→발주기관, 수급인→계약상대자 ○ 용역 대상 건축물의 건축물 구조계산서 및 도면, 안전점검 기준 자료를 용역자에게 제공바람
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역현·중간요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 발주시 명확한 과업범위를 제시하여 용역수행중 과업 범위변경 등으로 인한 용역비 증가를 최소화하기 바람