

제669차 기술용역 타당성 심사결과

- 안 건 명 : 가회동 한씨 가옥 정밀실측 조사 보고서 작성 용역
- 심 사 일 : 2013. 6. 26
- 사업개요
 - 용역비 : 90,000천원
 - 용역기간 : 착수일로부터 180일
 - 사업규모 : 건물2동 정밀실측, 보고서 작성(지상1층, 연면적 325.22㎡)
- 심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근대 문화재 시설물의 기록을 보존하여 화재 등의 재난에 대비하고, 원형복원의 기초 자료로 활용하기 위하여 문화재 전문 설계자에 의한 용역의 필요성이 인정됨. 일림 : 주요공종이 자체설계시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역비 산정방식 : 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준【실비정액가산방식에 따른 대가산정】 <ul style="list-style-type: none"> - 직접인건비 적용 기준의「실측도작성」항목에 소요되는 인건비 중 “특급기술자”는 참여인수 9인→7인(70%)로 조정 함(특급기술자는 타 용역 동시관리 업무 수행 등 업무 중첩도 고려) ○ 우편발송료는 제경비와 중복계상 되었으므로 제외할 것. ○ 식비는 1일/20,000원으로 조정함. ○ 자문비는 회/150,000원으로 조정함 - 신청금액 : 90,000,000원 - 심사금액 : 87,703,000원
3. 조건부여 이행확인사항 - 용역성과품 공개, 사업수행능력 평가 기준, 심의절차 이행 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발주부서는 '13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보소통광장 (http://www.gov20.seoul.go.kr)등록 및 서울도서관에 제출
4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「3D스캔」으로 작성된 실측 도면은 도면 및 보고서 작성 지침에 추가하고 성과품 내용(제출 방법)에 포함할 것.
5. 리스크 관리항목 적정성 - 용역면·중요인의 관리책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리책 적정성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 발주시 명확한 과업범위와 내용을 제시하여 용역수행 중 과업범위 변경 등으로 인한 용역비 증가를 최소화 바람.