

제674차 기술용역 타당성 심사결과

안 건 명 : 독섬 승마장 부지활용 타당성조사 용역

심 사 일 : 2013. 7. 5

사업개요

- 용역비 : 34,729천원
- 용역기간 : 착수일로부터 3개월
- 사업규모 : 12,692㎡

심사결과 : 적정(조건부)

심사항목	심사내용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	명도소송 승소로 서울시승마협회로부터 시설 환수 예정인 ,독섬 승마장 부지에 대한 정확한 실태조사 및 주변 도시환경 파악을 통해 승마장 부지의 효율적 활용방안 수립을 위한 용역으로 시행필요
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 용역비 조정 : 34,729천원 → 27,918천원 (감 6,811천원, 용역비 대비 -19.6%) [심사내역] ○ 현황조사분석 항목 : 소요인원수 감(50%) 조정 - 기술사 0.5, 특급 1.3, 고급 3.4, 중급 7.9, 초급 10.0, 보조원 15.3 적용 ※ 마케팅 조사 및 수요예측 등 추가업무가 없는 경우에 해당 ○ 보조원 등급조정 : 중급 →초급 기능사(107,668원/인) ○ 기술료요율조정 : (직접인건비+제경비)×25% → 20%
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	- 본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역차면·중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	적정