

제691차 기술용역 타당성 심사결과

- 안 건 명 : 한강공원 자양나들목 개선 타당성 조사용역
- 심 사 일 : 2013. 7. 5
- 사업개요
 - 용역비 : 30,899천원
 - 용역기간 : 착수일로부터 3개월
 - 사업규모 : 사업타당성 검토
 - 보행자 전용 나들목 신설 [폭 5m, 높이 3.5m, 연장 47m]
- 심사결과 : 적정(조건부)

심사항목	심사내용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	보,차도 겸용으로 이용되고 있는 기존 나들목의 통로 폭 협소로 인해 보행자 및 차량의 이용불편, 사고위험이 많은 자양나들목의 개선 및 보행자 전용통로 신설 등 사업타당성 검토를 위한 용역 임
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	<div style="text-align: center;"> ○ 용역비 조정 : 30,899천원 → 28,017천원 (감 2,882천원, 용역비 대비 -9.3%) </div> [심사내역] <ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성조사 용역대가 조정 : 25,970천원 → 23,370천원 - 대가요율 : 기본설계요율X30% → 기본설계요율X30%X90% 적용 ※ 설계난이도 및 비교설계 유무 등 감안 -10% 감적용
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	- 본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역차면·중요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	적정