

# 제727차 기술용역타당성 심사결과

- 건 명 : 시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비사업 전면책임감리용역
- 심 사 일 : 2013. 7.19.
- 사업개요
  - 용역비 : 1,156백만원
  - 용역기간 : 착수일로부터 42개월(실투입 36개월)
  - 사업규모 : 하수관거 정비 L=8.745km,
- 심사결과 : 적정(조건부)

심사항목	심사내용								
<b>1. 용역의 필요성</b> [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	본 용역은 시흥저지배수분구 하수관거 종합정비사업의 품질, 안전 등을 확보하기 위한 책임감리용역으로, 전문기관에 의한 용역 수행 필요.								
<b>2. 용역비 산정의 적정성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개략공사비 산정의 적정성</li> <li>- 소요 기술인력 산정의 적정성</li> </ul>	<p style="text-align: center;">[용역비 조정 : 1,156,000천원 → 1,126,000천원 (감30,000천원, 용역비 대비 -2.6%)]</p> <p>[심사내역]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감리원 투입인원 : 69.55인·월(감리사기준)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추정공사비 조정 : 180억원 → 148억원(이설비 및 폐기물처리비 제외)</li> <li>- 감리원 소요인원</li> </ul> </li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>감리원 소요인원</td> <td>산정인원기준</td> <td>심사요청</td> <td>심사적용</td> </tr> <tr> <td>감리사 기준</td> <td>74.05인·월</td> <td>69.55인·월</td> <td>69.55인·월</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">※ 발주부에서 예산부족으로 소요 감리원을 69.55인월로 자체 감조하여 심사요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직접경비 조정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량비 적용제외: 36개월 → 0개월</li> </ul> </li> </ul>	감리원 소요인원	산정인원기준	심사요청	심사적용	감리사 기준	74.05인·월	69.55인·월	69.55인·월
감리원 소요인원	산정인원기준	심사요청	심사적용						
감리사 기준	74.05인·월	69.55인·월	69.55인·월						
<b>3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역수행과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기하기 바람</li> </ul>								
<b>4. 리스크 관리항목 적정성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역자·중단요인의 관리대책 적정성</li> <li>- 용역비 증가요인의 관리대책 적정성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역발주 시 명확한 과업범위를 제시하여 용역수행 중 과업범위 변경 등으로 인한 용역비 증가를 최소화 할 것</li> </ul>								