

제852차 기술용역 타당성 심사결과

□ 안 건 명 : DDP 디자인 코디네이션 사업

□ 심 사 일 : 2013. 8. 28.

□ 사업개요

○ 용역비 : 58,400천원

○ 사업기간 : 2013. 9 ~ 2014. 2(계약일로부터 6개월)

○ 사업규모 : DDP 디자인 구축 3D 모델링 설계 등 검토(아트홀, 뮤지엄, 상상체험관 등)/
DDP 야외화장실(90m²) 3D 모델링 및 기본설계 등

○ 발주부서 : 서울디자인재단(공간팀)

□ 심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심 사 내 용
<p>1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] □ 대상 ■ 미대상</p>	<p>○ 효율적인 DDP 디자인 구성을 위하여 3D모델링 설계를 통해 내·외부 시설 및 콘텐츠 구성의 질적 향상을 위한 디자인 구축사업으로 전문가에 의한 용역의 필요성이 인정됨.</p> <p>※ DDP 디자인 구축사업 심사 시 평가위원회에서 원설계자와 협의 및 3D설계 등을 검토토록 권고</p> <p>알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진</p>
<p>2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성</p>	<p>○ 용역비 산정방식 : 엔지니어링 사업대가의 기준(지식경제부) - 제경비 조정 : 120% → 110% - 기술료 조정 : 35% → 20%</p> <p>○ 용역비 조정 - 신청금액 : 58,400천원 - 심사금액 : 50,420천원 (감 7,980천원)</p>
<p>3. 조건부여 이행 확인사항 - 용역성과품공개, 사업수행능력 평가기준 심의절차이행 등</p>	<p>○ 타당성심사 결과를 반영한 최종 설계내역서와 과업내용서는 용역발주 전에 기술용역 관리시스템(타당성심사)에 등록(메일송부)하여 심사업무가 종결될 수 있도록 조치</p>
<p>4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견</p>	<p>○ 본 용역의 특수성을 감안 대가조정이 필요한 경우 적정대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기하기 바람.</p>
<p>5. 리스크 관리항목 적정성 - 용역자면·중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성</p>	<p>○ 적 정</p>

<첨 부>

기술용역 추진시 사전 확인사항

	확 인 항 목	세 부 내 용
용역시스템	1. 기술용역관리시스템에 추가 (첨부)등록	○ <u>용역발주 전 최종 수정된 설계내역서</u> 및 <u>과업내용서</u> 를 기술용역관리 시스템에 추가 등록
입찰전	2. 사업수행능력평가기준 - 심의절차 이행 - 건설기술심의위원회 심의	○ <u>발주부서</u> 는 개별사업에 대한 사업수행능력 평가 세부기준을 입찰 <u>시행전</u> 에 <u>반드시 건설기술 심의절차 이행</u> - 단, <u>서울시</u> 항목별 세부 평가 <u>기준과</u> 모든사항이 <u>동일한 경우</u> 에는 <u>기술심사담당관과 사전 서면 협의</u> 로 건설기술심의 대체
심사 및 심의전 확인	3. 유관부서 의견수렴 - 사업계획 수립시 TF팀 구성 등 관련부서 참여여부 확인	○ 기술용역타당성 <u>심사</u> 및 건설기술심의 <u>요청 전 유지관리부서</u> 및 <u>관련(유관)부서 의견 조회 등 의견수렴</u> - <u>사업계획 수립시</u> 계획부서, 공사부서, 유지관리부서 등 <u>TF팀 구성·운영</u> 하여 계획단계부터 사업참여 유도 - 유지관리부서 선정여부 등 유지관리방안의 적정성 검토 ※ <u>행정부시장 방침 제173호(‘13.5.22)</u> : <u>준공예정시설물 점검관련 매뉴얼작성</u>
타당성 조사용역	4. 타당성조사 용역시 과업내용서 반영사항	○ <u>재원조달방안</u> 및 사업의 <u>타당성 재검증 범위 검토</u> - 타당성조사 용역 수행시 <u>재원조달방안</u> 및 <u>타당성 재검증 검토</u> 시행
용역준공시	5. 기술용역 성과품 공개이행 철저 - 성과품공개 및 자료제공 - 정보소통광장 등록 철저이행	○ <u>발주부서</u> 는 ‘13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 <u>정보소통광장</u> (http://www.gov20.seoul.go.kr)등록 및 서울도서관에 제출 - <u>용역보고서</u> : PDF파일 변환하여 정보소통광장에 등록(<u>준공시</u>) - <u>전체성과품</u> : 인쇄본 3부 및 CD 1부 서울도서관 제출(<u>준공시</u>) · 서울도서관 디지털성과품 표준포맷 기준에 따라 작성 제출 ※ <u>시장방침 제135호(‘13.5.24)</u> : <u>기술용역 성과품 공개 및 관리방안</u>
설계시	6. 기본설계 및 실시설계 등 건설기술 용역 추진시 - 지장물 확인철저 - 지장물로 인한 설계변경 최소화	○ <u>공사구간내 또는 인접구간의 지하매설물도</u> 는 우리시 통합공간정보서비스(http://98.33.0.64/gis/index)내 지장물 현황과 비교 검토 - 아울러 <u>지반조사, 현황 측량</u> 시에도 <u>수치지형도</u> 를 최대한 이용
내진	7. 내진대상 시설물 내진설계 반영여부	○ 모든 공공건축물(규모관계 없이) 및 <u>지진재해대책법</u> 에서 정한 <u>국가하천수문, 교량·터널</u> 등의 내진설계 대상시설물에 대해서는 기본 및 실시설계 시 <u>내진설계</u> 를 반영 ※ <u>구조안전 및 내진설계확인서 작성확인철저</u> (구조기술사)