

# 제859차 기술용역 타당성 심사결과

안 건 명 : 2013년 에코스쿨 조성사업 실시설계용역(서울국제고등학교)

심 사 일 : 2013. 9. 1

사업개요

- 용역비 : 3,575천원(공사비 : 56,000천원)
- 용역기간 : 착수일로부터 30일
- 사업규모 : 667㎡(중량형, 혼합경량형 혼재), 옥상녹화 방수방근, 기반조성, 수목식재 등
- 발주부서 : 종로구 공원녹지과

심사결과 : 적정

심사항목	심사내용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울국제고등학교 옥상을 활용하여 녹지량 확충 및 경관개선, 학생 이용과 건물의 환경적 기능을 제고하는 사업으로서,</li> <li>○ 건축물 방수, 방근, 우배수 계획과 안전사고 예방을 위하여 전문성이 요구 되므로 용역 시행 필요</li> </ul>
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역비 : 적정(3,575천원)</li> <li>- 실시설계에 해당하는 요율(6.48%) 적용</li> <li>○ 주민설명회, 전문가 자문 등 추가경비는 자체 검토 반영하고 용역 수행과정에서 용역비 집행 및 정산관리 철저</li> </ul>
3. 조건부여 이행 확인사항 - 용역성과품공개, 사업수행능력 평가기준 심의절차이행 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타당성심사 결과를 반영한 최종 설계내역서와 과업내용서는 용역발주 전에 기술용역 관리시스템(타당성심사)에 등록하여 심사업무가 종결 될 수 있도록 조치하는 등, 첨부된 &lt;기술용역 추진시 사전확인 사항&gt;을 필히 확인 후 시행할 것</li> </ul>
4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과업내용서에 과업내용을 세부적으로 제시할 것</li> <li>- 용역시행 목적을 과업내용으로 공종별로 세부적으로 작성</li> </ul>
5. 리스크 관리항목 적정성 - 용역면·중요인의 관리책 적정성 - 용역비 중요인의 관리책 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적정</li> </ul>

## 기술용역 추진시 사전 확인사항

	확 인 항 목	세 부 내 용
용역시스템	1. 기술용역관리시스템에 추가 (첨부)등록	○ <a href="#">용역발주 전 최종 수정된 설계내역서</a> 및 <a href="#">과업내용서</a> 를 <a href="#">기술용역관리 시스템에 추가 등록</a>
입찰전	2. 사업수행능력평가기준 - 심의절차 이행 - 건설기술심의위원회 심의	○ <a href="#">발주부서</a> 는 개별사업에 대한 사업수행능력 평가 세부기준을 입찰 <a href="#">시행전에 반드시 건설기술 심의절차 이행</a> - 단, <a href="#">서울시</a> 항목별 세부 평가 <a href="#">기준과</a> 모든사항이 <a href="#">동일한 경우</a> 에는 <a href="#">기술심사담당관과 사전 서면 협의로 건설기술심의 대체</a>
심사 및 심의전 확인	3. 유관부서 의견수렴 - 사업계획 수립시 TF팀 구성 등 관련부서 참여여부 확인	○ 기술용역타당성 <a href="#">심사</a> 및 건설기술심의 <a href="#">요청 전 유지관리부서</a> 및 <a href="#">관련(유관)부서 의견 조회 등 의견수렴</a> - <a href="#">사업계획 수립시</a> 계획부서, 공사부서, 유지관리부서 등 TF팀 구성운영하여 계획단계부터 사업참여 유도 - 유지관리부서 선정여부 등 유지관리방안의 적정성 검토 ※ <a href="#">행정2부시장 방침 제73호(13.5.22)</a> : 준공예정시설물 점검관련 매뉴얼작성
타당성 조사용역	4. 타당성조사 용역시 과업내용서 반영사항	○ <a href="#">재원조달방안</a> 및 사업의 <a href="#">타당성 재검증 범위 검토</a> - 타당성조사 용역 수행시 <a href="#">재원조달방안</a> 및 <a href="#">타당성 재검증 검토 시행</a>
용역준공시	5. 기술용역 성과품 공개이행 철저 - 성과품공개 및 자료제공 - 정보소통광장 등록 철저이행	○ <a href="#">발주부서</a> 는 '13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보소통광장( <a href="http://www.gov20.seoul.go.kr">http://www.gov20.seoul.go.kr</a> )등록 및 서울도서관에 제출 - <a href="#">용역보고서</a> : PDF파일 변환하여 정보소통광장에 등록( <a href="#">준공시</a> ) - <a href="#">전체성과품</a> : 인쇄본 3부 및 CD 1부 서울도서관 제출( <a href="#">준공시</a> ) · 서울도서관 디지털성과품 표준포맷 기준에 따라 작성 제출 ※ <a href="#">시장방침 제35호(13.5.24)</a> : 기술용역 성과품 공개 및 관리방안
설계시	6. 기본설계 및 실시설계 등 건설기술 용역 추진시 - 지장물 확인철저 - 지장물로 인한 설계변경 최소화	○ <a href="#">공사구간내 또는 인접구간의 지하매설물도</a> 는 <a href="#">우리시 통합공간정보서비스(<a href="http://98.33.0.64/gis/index">http://98.33.0.64/gis/index</a>)</a> 내 지장물 현황과 비교 검토 - 아울러 <a href="#">지반조사</a> , <a href="#">현황 측량</a> 시에도 수치지형도를 최대한 이용
내진	7. 내진대상 시설물 내진설계 반영여부	○ 모든 공공건축물(규모관계 없이) 및 <a href="#">지진재해대책법</a> 에서 정한 <a href="#">국가하천수문, 교량·터널</a> 등의 내진설계 대상시설물에 대해서는 기본 및 실시설계 시 내진설계를 반영 ※ <a href="#">구조안전 및 내진설계확인서 작성확인철저(구조기술사)</a>