

제895차 기술용역 타당성 심사결과

안 건 명 : 용산공원 주변지역 관리기본계획 수립 용역

심 사 일 : 2013. 9. 13

사업개요

○ 용역비 : 306백만원

○ 용역기간 : 착수일로부터 24개월

○ 사업규모 : 용산구 용산동 일대 895만㎡

심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심사내용
<p>1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상</p>	<p>미군기지 이전시점('16.12月)이 도래하고 용산공원 국제공모 등 공원 조성이 가시화됨에 따라 용산공원 주변지역의 체계적인 관리를 위한 관리방안 및 도시관리계획 수립을 위한 용역시행 필요</p>
<p>2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성</p>	<p>○용역비 조정 : 306,000천원 → 283,000천원 (감 23,000천원, 용역비 대비 -7.52%) [심사내역] ○ 직접인건비 조정(1. 기초조사 항목) - 기술자 소요인력 조정 : 한국엔지니어링진흥협회품셈 10% → 2~0% ※ 1. 기초조사는 발주처에서 자료 제공</p>
<p>3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견</p>	<p>본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것</p>
<p>4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역선·중요인의 관리책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리책 적정성</p>	<p>적정</p>