

제919차 기술용역 타당성 심사결과

- 안 건 명 : 성동구 노후 사각형거 안전점검(정밀점검) 용역
- 심 사 일 : 2013. 9. 26
- 사업개요
 - 용역비 : 39백만원
 - 용역기간 : 착수일로부터 90일
 - 사업규모 : 정밀점검(5개소) □1.5×1.5~2□4.0×1.8m, L=2,116m
- 심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심사내용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> <u>미대상</u>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 20년 이상 노후된 하수암거에 대한 정밀점검을 처음 시행하여 하수암거의 체계적인 유지관리 및 안전사고 예방을 위한 용역시행 필요. 알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	[용역비(전체)조정: 39,000천원 → 19,822천원 (감19,187천원, 용역비 대비 -49.1%)] <ul style="list-style-type: none"> ○ 직접인건비 조정(전체/외업): 58인 / 33인 → 32인 / 20인 <ul style="list-style-type: none"> ※ 1) 보정비 추가적용 : 복잡도 0.85, 경과년수 보정비 1.05, 전차보고서제공 등 1.0 2) 시설물 합산 평균조정비 적용 : 0.65~1.3 → 1.11 ○ 직접경비 조정 <ul style="list-style-type: none"> - 차량운행비 적용제외 : 8일 → 0일 - 여비조정 : 20,000/인일 적용 (*공무원 여비규정 적용) - 위험수당(하수암거, 복개구조물) 제외 : 10% → 0% ○ 기타조정 <ul style="list-style-type: none"> - 콘크리트 코어채취 및 재료시험 제외 : 비파괴시험으로 대체 (감 2,444천원) - 이전비 등 적용제외 : 4890원 → 0원
3. 과업의 내용, 범위 적정성 등 기타 검토의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것 ○ 정밀점검 완료 후 실시설계 필요성 여부를 판단하여 자체설계 또는 용역 시행방안을 검토할 것.
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역차면 중요인의 관리책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리책 적정성	-