

제924차 기술용역 타당성 심사결과

안 건 명 : 장안평 일대 지역산업발전계획 수립 용역

심 사 일 : 2013. 9.30.

사업개요

- 용역비 : 600백만원
- 용역기간 : 착수일로부터 20개월
- 사업규모 : 장안평 일대 400,000㎡

심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심사내용
<p>1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공중대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상</p>	<p>장안평 중고차매매시장 및 주변지역을 포함한 종합적인 자동차 유통산업(매매,부품,정비) 발전방안 마련 필요성이 제기되어, 지역산업발전계획 수립을 위한 용역(기본계획, 지구지정, 지역발전계획 및 교통영향분석 개선대책 수립)으로 용역시행 필요</p>
<p>2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성</p>	<p>[용역비 조정 : 600,000천원 → 558,503천원 (감41,497천원, 용역비 대비 -6.92%)]</p> <p>[심사내역]</p> <p>1. 기본계획 및 지구지정(1차년도) -[용역비조정 : 250,000천원→235,400천원(감14,600천원, -5.84%)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업단지 개발계획 조정내역 <ul style="list-style-type: none"> - 직접인력 소요량 조정 : 한국엔지니어링진흥협회 품셈 15%→ 5% ※ 공급처리시설 계획 외 1개항목: 과업대상지 특성반영 ○ 산업유통개발진흥 지구지정 <ul style="list-style-type: none"> - 직접인력 소요량 조정 : 한국엔지니어링진흥협회 품셈 30%→ 25% ※ 토지소유 및 이용현황 외 8개항목 : 과업간 중복항목 적용율 조정 <p>2. 지역발전계획 수립 및 교통영향분석(2차년도) -[용역비 조정 : 350,000천원→323,103천원(감26,897천원, -7.68%)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역발전계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 직접인력 소요량 조정 : 한국엔지니어링협회 품셈 10%→ 5% ※ 토지소유 및 이용현황 외 6개항목 : 과업간 중복항목 적용율 조정 ○ 교통영향분석 개선대책 <ul style="list-style-type: none"> - 기술자 업무소요 불필요항목 제외(발주처 자료제공) (1서론-1)사업의 개요, -2) 교통영향분석,개선대책수립 사유 및 수립시기의 적정성, -3)교통영향분석, 개선대책수립범위 3개항목 적용제외) - 보조원(기능사) 적용제외
<p>3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견</p>	<p>본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것</p>
<p>4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역비·중요인력 관리항목 적정성 - 용역비 증가요인의 관리항목 적정성</p>	<p>적정</p>