

야간 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 종각역 북측 지하공간 재생공사
- 요청번호 : 종각역 2019-2호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2019.06.21. 시간 22:00~24:00	야간작업 (금요일)	지하2층	시공사	0	-	-
			발주청			
			감리사			
작업내용	▶2019.06.21.(금) - 에스컬레이터 철거작업 - 작업인원 : 철거공 8명 ▶야간작업 사유 : 종로타워 및 종각역사 민원(산소절단시 분진)에 의한 사유로 시행함에 추후 설계변경예정.					

상기와 같이 휴일(야간) 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 06. 20.

현장대리인 : 윤재상



※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 종각역 2019-2호(휴일)작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
2019.06.21(금) 22:00~24:00(2시간) 누계 : 2 시간	에스컬레이터 철거작업	-	-	-	

2019. 06. 20.

책임건설사업관리기술자 김 영



서울특별시도시기반시설본부장 귀하

휴일 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 종각역 북측 지하공간 재생공사
- 요청번호 : 종각역 2019-3호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2019.06.22 시간 00:00~07:00	휴일작업 (토요일)	지하2층	시공사	0	-	-
			발주청			
			감리사			
작업내용	▶2019.06.22.(토) - 에스컬레이터 철거작업 - 작업인원 철거공 : 8명					

상기와 같이 휴일(야간) 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 06. 20.

현장대리인 : 윤재상



※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 종각역 2019-3호(휴일)작업 요청에 대하여 감리검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
2019.06.22(토) 00:00~07:00(7시간) 누계 : 9 시간	에스컬레이터 철거작업	-	-		

2019. 06. 20.

책임건설사업관리기술자 김 영 (인)



서울특별시도시기반시설본부장 귀하