

## 주요 점검 지적사진

공 사 명 : 상도동 역세권 공공임대주택 건립 신축공사

점검일 : 2023.9.4



지적사항 : 지하1층 일부 기동하부 수직 주근과 수평 Hoop철근 밀착 후 결속하기 바람



지적사항 : 지하 합벽 CIP Cap Beam 깨진 부분 제거 후 콘크리트 타설하기 바람