

CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 방재시설부장 귀하
(경 유)
제 목 주철관(관급자재) 수량변경 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 엘림중량 제2018-122(2018.10.23)호와 관련하여 「중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」 수행중 현장 여건변경으로 관급자재 긴급 수량 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 붙 임 : 1. 관급자재(주철관) 변경 요청서 1부.
2. 시공사 관련문서 사본 1부. 끝.

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
책임건설사업관리기술자 신복민 (인)



담당	분야별기술자 조창근	책임건설사업관리기술자 신복민
시행	중량감 제18-264호 (2018.10.24)	접수: (2018. .)
부서	(04809) 서울특별시 성동구 자동차3길 64 (건설사업관리단)	
직통	070-4231-2203	팩스 : 02-2212-7918 메일 cwcho3@hanmail.net

관급자재 변경 요청서

■ 관급자재 변경 요청

○ 변경 사유

- 상수관 관경변경(주철관 D200mm → D150mm) 및 노선변경에 따른 연장 변경
- 역세배관 수량변경(주철관 D600mm) : 가시설 구간 간섭으로 이설수량 증가

■ 변경 수량

품 명	규격	물품분류 번호	물품식별 번호	단 위	수 량		비고
					당초	변경	
주철관	수도용덕타일주철관, φ 600×6m, 2종, KP메커 니컬/시멘트라이닝	40142102	10062470	본	17	23	수량변경
	수도용덕타일주철관, φ 200×6m, 2종, KP메커 니컬/시멘트라이닝	40142102	10062463	본	76	0	관경변경
	수도용덕타일주철관, φ 150×6m, 2종, KP메커 니컬/시멘트라이닝	40142102	20451412	본	0	58	

■ 요청사항

- 현장 여건변경으로 긴급 관급자재(주철관)의 수량 및 관경변경을 요청합니다.

2018. 10. 24

책임건설사업관리기술자 신 복 민 (인)



엘림토건설주식회사

우 06170 서울특별시 강남구 봉은사로108길 21(현우빌딩5층) TEL : (02) 566-0191 / FAX (02) 566-0291

문서번호 : 엘림중랑 제 2018 - 122호

시행일자 : 2018. 10. 27.

수 신 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설
설치사업 책임건설사업관리기술자

참 조 :

제 목 : 관급자재 수량변경 요청의 건

선결				지시		
접수	일자 시간		결재 · 공람			
	번호					
	처 리 과					
	담 당 자					

1. 귀 사업관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사와 서울시와 계약체결한(2017. 09. 12.) “중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업”과 관련하여 공사에 사용될 관급자재(주철관)에 대하여 수량변경 요청을 다음과 같이 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

품명	규격	물품분류 번호	물품식별 번호	단 위	수량		비고 (변경사유)
					당초	변경	
주철관	수도용덕타일주철관, Φ600mmx6m,2중,KP메 커니컬/시멘트라이닝	40142102	10062470	본	17	23	이설구간이 가시설(시트 파일)과겹침
	수도용덕타일주철관, Φ200mmx6m,2중,KP메 커니컬/시멘트라이닝	40142102	10062463	본	76	0	기존관로규격 이Φ150관로 임
	수도용덕타일주철관, Φ150mmx6m,2중,KP메 커니컬/시멘트라이닝	40142102	20451412	본	0	58	

붙 임 : 도면 1부

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

엘림토건설주식회사

현장대리인 김 봉





조달청 (서울지방조달청)



※ 원본확인용 QR코드

송신처 : 서울지방조달청
 서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3)
 전화 : 02-590-8735
 FAX : 0505-480-1357
 담당 : 이성일

연락처	전화번호	FAX 번호
수요기관	02-3708-2373	02-3708-2329
4520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 11층	
담당	배문정	
조달업체	043-743-1093	043-743-1098
29108	충청북도 영동군 용산면 법회공단길 72 ()	

<후징수 > <EDI 요청분 >

분할납품요구및통지

선고지번호 :
 납품요구번호 : 12-17-1-86954-02
 수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부
 수요기관번호 : 2038300918
 나라장터등록번호 : 6112262
 사업자등록번호 : 2038300918
 문서번호 : 방재시설부-20023
 하자담보책임기간비고 :

지급방법 : 대지급
 납품요구일자 : 2018/06/12
 계약자 : (주)신안주철
 대표자명 : 이진우
 등록번호 :
 사업자등록번호 : 3028111737
 전화번호 : 043-743-1093
 하자담보책임기간 : 1년 간

귀 수요물품을 다음과 같이 계약자에게 납품요구를 하였사오니 인수하시기 바랍니다.

계약번호 00176121000 호로 계약체결한 아래 물품을 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다.

품대계	수수료	합계금액	분할납품	검사	검수
43,766,650	236,330	44,002,980	가능	서울특별시 도시기반 시설본부	서울특별시 도시기반 시설본부

공사명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업_수도용덕타일주철관 구매

순번	옵션대상품번호	물품분류번호	물품식별번호	품명 규격	단위	단가	수량	납품기한	검사면제여부	중기간경쟁물품여부
						금액	납품장소	인도조건		
1		40142102	10062470	주철관	본	1,197,640.0	17	2018/09/30	N	N
				수도용덕타일주철관, Φ 600mm×6m, 2중, KP메커니컬/시멘트라이닝		20,359,880	수요기관 지정장소	납품장소차상도		
2		40142102	10062463	주철관	본	290,500.0	76	2018/09/30	N	N
				수도용덕타일주철관, Φ 200mm×6m, 2중, KP메커니컬/시멘트라이닝		22,078,000	수요기관 지정장소	납품장소차상도		
3		99080102	10067139	일반용역		1,328,770.0	1	2018/09/30	N	
				운송비		1,328,770	기타사항참조			

취소납품요구번호 121718695401

수량합계 : 93

할인전금액합계 : 43,766,650

- 방재시설부, 조양호, 02-3708-8784

- 주철관 물가변동에 따른 계약금액이 조정(인상)되어 조정기준일(2017.12.05.) 이후 납품분에 대하여는 조정(인상)된 계약단가가 적용됨을 알려드립니다.

※ 기타 사항

- 주철관 물가변동에 따른 계약금액이 조정(인상)되어 조정기준일(2018.03.31.) 이후 납품분에 대하여는 조정(인상)된 계약단가가 적용됨을 알려드립니다.



나라장터 전자발표시스템



이 문서는 조달청의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다

조달청 (서울지방조달청)



※ 원본확인용QR코드

송신처 : 서울지방조달청 서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3)	연락처 : 수 요 기 관 : 02-3708-2373 4520	전화번호 : 서울특별시 중구 청계천로 8 (우교동 96번지) 프 리미어플레이스빌딩 11층	FAX 번호 : 02-3708-2329
전화 : 02-590-8735	담당 : 배문정	조달업체 : 043-743-1093 29108	FAX 번호 : 043-743-1098
FAX : 0505-480-1357	담당 : 이성일	충청북도 영동군 용산면 법화공단길 72 ()	

<후징수 > <EDI 요청문 >

분할납품요구및통지

선 고 지 번호 :
 납 품 요 구 번 호 : 12-17-1-86954-00
 수 요 기 관 : 서울특별시 도시기반시설본부
 수 요 기 관 번 호 : 2038300918
 나라장터등록번호 : 6112262
 사 업 자 등 록 번 호 : 2038300918
 문 서 번 호 : 방재시설부-20023
 하자담보책임기간비고 :

지 급 방 법 : 대지급
 납 품 요 구 일 자 : 2017/11/28
 계 약 자 : (주)신안주철
 대 표 자 명 : 이진우
 등 록 번 호 :
 사 업 자 등 록 번 호 : 3028111737
 전 회 번 호 : 043-743-1093
 하자담보책임기간 : 1년 간

귀 수요물품을 다음과 같이 계약자에게 납품요구를 하였사오니 인수하시기 바랍니다.

계약번호 00176121000 호로 계약체결한 아래 물품을 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다.

품 대 계	수 수 료	합 계 금 액	분 할 납 품	검 사	검 수
40,267,500	217,440	40,484,940	가능	서울특별시 도시기반 시설본부	서울특별시 도시기반 시설본부

공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업_수도용덕타일주철관 구매

순 번	옵선대 상품목 번 호	분 류 번 호	물 품 식 별 번 호	품 명 규 격	단 위	단 가	수 량	납 품 기 한	검사면제 여부	중기간 경쟁 물품여부
						금 액	납 품 장 소	인 도 조 건		
1		40142102	10062470	주철관	본	1,097,090.0	17	2018/09/30	N	N
				수도용덕타일주철관, Φ 600mm×6m, 2중, KP메커 니컬/시멘트라이닝		18,650,530	수요기관 지정 장소	납품장소차상도		
2		40142102	10062463	주철관	본	266,950.0	76	2018/09/30	N	N
				수도용덕타일주철관, Φ 200mm×6m, 2중, KP메커 니컬/시멘트라이닝		20,288,200	수요기관 지정 장소	납품장소차상도		
3		99080102	10067139	일반용역		1,328,770.0	1	2018/09/30	N	
				문송비		1,328,770		기타사항참조		

수 량 합 계 : 93

할인전금액합계: 40,267,500

※ 기 타 사 항 : - 방재시설부, 조양호, 02-3708-8784

서울지방조달청 자재구매과

직 인 생 략

조달물품 납품이후 발생한 제품하자, A/S불만 등 품질관련사항에 대하여는 나라장터 => 조달품질신문고에서 전담하여 처리합니다.
단, 납품이전(조달요청접수~계약이행시까지)과정에서 발생한 사항은 계약부서(담당자성명/전화번호)에 상담 요청하시기 바랍니다.
□ 조달품질신문고 이용방법
○ 나라장터(www.g2b.go.kr) 접속 => 조달청계약요청(중앙조달) => 조달품질관리 => 조달품질신문고
○ 조달품질신문고 상담전화 : 1588-8128

※조달청에서는 조달청계약서(납품요구서)로 협약은행과의 협의를 통해 계약금액의 80%까지 대출해줄 수 있는 「네트워크론」 제도를 시행하고 있습니다.
※상세안내: 조달청홈페이지(www.pps.go.kr) >정보제공 >유동성지원, 기타문의는 계약담당자에게 하시기 바랍니다.