

| | | | | | |
|------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------|
| | | 시 민 | | | |
| 문서번호 | 주차계획과-11640 | 주무관 | 주차계획과장 | 교통기획관 | 도시교통본부장 |
| 결재일자 | 2015.8.28. | 금종용 | 윤보영 | 윤종장 | 08/28 신용목 |
| 공개여부 | 비공개 | 협 조 | | | 한영희 |
| 방침번호 | | 예산담당관 주차시설팀장 | | | 김종상 |

주택가 공동주차장 건설 공사비 예산전용 계획



2015. 8.

도시교통본부
(주차계획과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

| 구 분 | 사전 검토항목 점검 사항 | 검토 완료 | 해당 없음 | 비 고 |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|
| 시 민 참 여 | <ul style="list-style-type: none"> ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 | ■ | <input type="checkbox"/> | |
| 전 문 자 문 | <ul style="list-style-type: none"> ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 | ■ | <input type="checkbox"/> | |
| 갈 등 | <ul style="list-style-type: none"> ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 | ■ | <input type="checkbox"/> | |
| 사 회 적 배 려 | <ul style="list-style-type: none"> ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 | ■ | <input type="checkbox"/> | |
| 선 거 법 | <ul style="list-style-type: none"> ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 | <input type="checkbox"/> | ■ | |
| 안 전 | <ul style="list-style-type: none"> ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 | <input type="checkbox"/> | ■ | |
| 타 기 관 | <ul style="list-style-type: none"> ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 | ■ | <input type="checkbox"/> | |
| 홍 보 | <ul style="list-style-type: none"> ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 | <input type="checkbox"/> | ■ | |
| 바 른 우 리 말 | <ul style="list-style-type: none"> ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 | ■ | <input type="checkbox"/> | |

주택가 공동주차장 건설 공사비 예산전용계획

주택가 지역의 열악한 주차난을 해소키 위해 추진중인 “봉산터널 상부 회차로내 주차장 건설” 및 “구로4동 주택가 공동주차장 건설”사업의 추가 소요예산 지원에 대한 검토보고 임.

관련근거

- 은평구 봉산터널 상부 회차로 내 엘리베이터 설치 예산 확보요청
 - ▶ 도기본 토목부-16948호 (2015.8.13)
- 구로4동 주차장 건설부지내 지반 가시설 보강비 및 감리비용 추가 확보요청
 - ▶ 구로구 주차관리과-17219호 (2015.8.10)

사업현황

(단위: 백만원)

| 사업명 | 위 치 | 사업기간 | 사업규모 | | 예산액 | 시행기관 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---|---------------------------------|--------------|
| | | | 주차면수 | 부지면적 (연면적) | | |
| 봉산터널 상부 회차로내 주차장 건설 | 은평 신사동 산34 | ‘14.5~ ’15.12 | 100면 지평식 | 2,700 ^m ² | 2,300 (시비 2,300) | 도시기반 시설본부 |
| 구로4동 주택가 공동주차장 건설 | 구로 구로 741-44 외 4 | ‘12.7~ ’16.4 | 199면 지하2~ 지상1층 | 2,854 ^m ² (4,544 ^m ²) | 9,365 (시비 6,880 구비 2,485) | 구로구 |

위치도 및 현황사진

〈 봉산터널 상부 회차로 내 주차장 건설 〉



〈 구로4동 주택가 공동주차장 〉



□ 검토내용

| 구 분 | 봉산터널 상부 회차로 내 | 구로4동 주택가 |
|-----------------|--|---|
| 예산현황 (추가요구액) | - 당초 : 2,300백만원 - 변경 : 2,712백만원 (412백만원) | - 당초 : 6,880백만원 - 변경 : 7,080백만원 (200백만원) |
| 증액사유 | 터널 상부에 주차장이 설치되어 차량 주차후 주택가로의 이동 불편해소 위해 엘리베이터 1대 설치(철골공사 및 전기 인입공사 등 포함) 필요 | 부지내 지반, 가시설 보강(버팀보, 복공판 등) 및 직접 감리수행에 따른 책임 감리비용 추가 필요 |
| 검토결과 | 법규상 승강기 설치는 강제규정은 아니나 미설치시 장애인관련단체 등에서 민원제기 우려되며 '15.6월 준공전까지 엘리베이터(시비부담) 설치후 이관키로 은평구와 협약체결한 바 있음 현재 시~종점 간 종단경사가 14~16%에 육박하는 등 장애인 및 노약자 이동이 곤란하고 동절기 폭설 등으로 인해 승강기 미설치시 보행자 이동 불편 | 현 부지는 퇴적층이 형성된 연약한 하천지반이며 주변 주택이 벽돌 노후 건물로 지반침하 방지 등 안전을 위해 지반 및 가시설 보강이 불가피한 실정이며 당초 시 시설관리공단에서 공사감리 계획이었으나 건축물 신증축공사의 경우 공단에서 감리수행치 말도록 시(도로시설과) 지시에 의거 책임감리비 추가 소요(시 시설관리공단 공사감독1처-3723호 : '14.6.14) ※당초 자치구에서 720백만원 추가확보 요청한바 있으나 낙찰차액 등 일부 활용가능 |
| 현 공정 | 80% | 75% |
| 처리대책 | 연내 준공에 차질없도록 "신방화역 환승주차장 건설사업" 금년 미집행액 중 일부 예산전용 | 사업추진에 지장없도록 "신방화역 환승주차장 건설사업" 금년 미집행액 중 일부 예산전용 |

※ 신방화역 환승주차장 건설사업 ('15예산 : 7,256백만원)

□ 예산전용계획

- ‘15년 “신방화역 환승주차장 건설사업” 미집행액 중 일부 예산전용하여 추가사업비 확보
- 예산전용 내역

| 정책사업 | 예산과목 | | | ‘15년 예산현액 | 증감현황 | | 변경후 예산현액 |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|-------------|
| | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | | 증 | 감 | |
| 주차장 확 충 및 관리 | 주차장 건설 및 운영관리(주차 관리계정) | 은평구 봉산터 널 상부 회차로 내 주차장 건설 | 시설비 | 2,300,000 | 412,000 | | 2,712,000 |
| | | 구로4동 주택가 공동주차장 건 설 | 자치단체 자본보조 | 1,834,000 | 200,000 | | 2,034,000 |
| | 환승주차장건설 및 운영(주차장 관리계정) | 신방화역 환승 주차장 건립 | 민간대행 사업비 | 7,256,000 | | 612,000 | 6,644,000 |

□ 행정사항

- 사업비 전용 추진 (주차계획과→예산담당관) 및 자치구 통보

붙임 관련공문 1부. 끝.