

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



서울특별시도시철도공사

수신자 내부결재

(경유)

제목 준공검사 결과보고[개화산기술사업소 근무환경 개선공사(전자분야)]

1. 관련근거

가. 계약처-4115(2016.05.11) 『계약체결 알림[개화산기술사업소 근무환경 개선공사(전자분야)]』

나. 기술지원단-9132(2016.07.06) 『준공서류 제출[개화산기술사업소 근무환경 개선공사(전자분야)]』

다. 기술지원단-9240(2016.07.07) 『준공검사원 지정[개화산기술사업소 근무환경 개선공사(전자분야)]』

2. 『개화산기술사업소 근무환경 개선공사(전자분야)』와 관련 공사완료에 따른 준공검사를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아 래 -

가. 공사명 : 개화산기술사업소 근무환경 개선공사(전자분야)

나. 계약상대자 : 소성정보기술(주) (대표자 : 김금남)

다. 계약금액 : 일금일천육백육십팔만삼천오백오십삼원정(W16,683,553)

라. 계약일자 : 2016.05.11

마. 공사기간 : 2016.05.19 ~ 2016.07.07

바. 준공계접수일 : 2016.07.06.

사. 준공검사일 : 2016.07.12(화)

아. 준공검사금액 : 일금일천육백일십오만칠천팔백원정(W16,157,880)

자. 준공검사원 : 통신전자팀 4급 배종인

차. 검사결과 : 이상없음(합격)

카. 세부내역 : 불임참조

- 불임 : 1. 준공검사 조서(개화산기술사업소) 1부.
 2. 준공검사 검사부(개화산기술사업소) 1부.
 3. 준공검사 사진대지(개화산기술사업소) 1부. 끝.

차장 **배종인**

부장 **김재석**

팀장 전결 07/14
강태수

협조자

시행 기술지원단-9603 (2016.07.14.)

접수

우 04399 서울특별시 용산구 이태원로 286/http://www.smrt.co.kr

전화 02-6311-3790 전송 02-6311-4389 / 1951328@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격