

준 공 검 사 원

1. 공 사 명 : 2019년 길음어울림마당 재정비사업
2. 위 치 : 서울 성북구 길음동 1276-2
3. 계 약 금 액 : 일금 육억사천이백이십일만칠천원정(W642,217,000)
4. 계약 년 월 일 : 2019년 10월 22일
5. 착공 년 월 일 : 2019년 10월 23일
6. 준 공 기 한 : 2020년 07월 30일
7. 준공 년 월 일 : 2020년 07월 30일
8. 첨부 서류 : 준공도면, 준공내역서, 준공사진, 각종 증빙서류 등

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 제시방서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2020년 07월 30일

주계약자

주 소 : 서울시 성북구 동소문로 125 골든타워14층

상 호 : (주) 고 덕 종 합 건 설

대표자 : 나 기 선, 김 진 영 (인)



부계약자

주 소 : 서울시 강서구 화곡로 68길 15, 1309호

상 호 : (주) 세 영 건 설

대표자 : 이 하 영 (인)



감독관 확인

소 속 화랑건축사

성 명 유 무애

서울시설공단 이사장 귀하

준공검사원

1. 공 사 명 : 2019년 길음어울림마당 재정비사업
2. 위 치 : 서울 성북구 길음동 1276-2
3. 도 급 금 액 : 일금 육억사천이백이십일만칠천원 정 (₩642,217,000)
주 계 약 분 : 일금 삼억팔백팔십팔만육천칠백칠십원 정 (₩308,886,770)
4. 계약 년 월 일 : 2019년 10월 22일
5. 착공 년 월 일 : 2019년 10월 23일
6. 준공 기 한 : 2020년 07월 30일
7. 준공 년 월 일 : 2020년 07월 30일
8. 첨부서류 : 준공도면, 준공내역서, 준공사진, 각종 증빙서류 등

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 제시방서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2020년 07월 30일

감독관 확인	
소속	홍성민 3기
성명	유용래

계약자

주 소 : 서울시 성북구 동소문로 125 골든타워14층

상 호 : (주) 고 덕 중 합 건 설

대표자 : 나기선, 김진영 (인)



서울시설공단 이사장 귀하

준 공 검 사 원

1. 공 사 명 : 2019년 길음어울림마당 재정비사업
2. 위 치 : 서울 성북구 길음동 1276-2
3. 도 급 금 액 : 일금 육억사천이백이십일만칠천원 정(W642,217,000)
부 계 약 분 : 일금 삼억삼천삼백삼십삼만이백삼십원 정(W333,330,230)
4. 계약 년 월 일 : 2019년 10월 22일
5. 착공 년 월 일 : 2019년 10월 23일
6. 준 공 기 한 : 2020년 07월 30일
7. 준공 년 월 일 : 2020년 07월 30일
8. 첨 부 서 류 : 준공도면, 준공내역서, 준공사진, 각종 증빙서류 등

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 제시방서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2020년 07 월 30 일

감독관 확인	
소 속	공감동3부
성 명	유영래

계약자

주 소 : 서울시 강서구 화곡로 68길 15, 1309호

상 호 : (주) 세 영 건 설

대표자 : 이 하 영 (인)



서울시설공단 이사장 귀하